

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ**
**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2018**
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**  
**231/2018**  
**1<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Στην Χίο σήμερα την 13η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., το Δ.Σ. του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, συνεδρίασε στα γραφεία του – Νεωρίων 2 – κατόπιν της υπ' αριθ. 1654/13-06-2018 προσκλήσεως του κου Κέφη Αντώνιου.

**Δ/Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ Αριθμός Μελών 9**

|                        |                      |                     |
|------------------------|----------------------|---------------------|
| Κέφης Αντώνιος         | Πρόεδρος             | Δημότης             |
| Καράλης Δημήτριος      | Αντιπρόεδρος αα      | Δημοτικός Σύμβουλος |
| Βρατσάνος Κωνσταντίνος | Τακτικό Μέλος        | Δήμαρχος Ψαρών      |
| Αργύρη Ειρήνη          | Τακτικό Μέλος        | Λιμενάρχης          |
| Βογιατζής Στέφανος     | Τακτικό Μέλος        | Δήμαρχος Οινουσσών  |
| Βρατσάνος Μάρκος       | Τακτικό Μέλος        | Δημοτικός Σύμβουλος |
| Θεοδωράκης Κυριάκος    | Τακτικό Μέλος        | Δημοτικός Σύμβουλος |
| Αφενδούλης Κυριάκος    | Τακτικό Μέλος        | Δημοτικός Σύμβουλος |
| Ζουμίδης Σταμάτιος     | Αναπληρωματικό Μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |
| <u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u>         |                      |                     |
| Κούτικα Αγγελική       | Τακτικό Μέλος        | Δημοτικός Σύμβουλος |
| Δανιήλ Γεώργιος        | Τακτικό Μέλος        | Δημοτικός Σύμβουλος |

Στην συνεδρίαση παρευρέθη και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Χίου κα Ατσάλη Σοφία για την τήρηση των πρακτικών

Ακολούθως συζητήθηκε το παρακάτω θέμα:

**Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση κρηπιδώματος Κεντρικού Λιμένα Χίου».**

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κος Αντώνιος Κέφης, ενημερώνει το Δ.Σ. ότι με το αριθμ. Πρωτ. 17752/07-06-2018 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας μας υπέβαλε εγκεκριμένο τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση κρηπιδώματος Κεντρικού Λιμένα Χίου». Ο Πρόεδρος προσθέτει ότι ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση του έργου, και προτείνει στο Δ.Σ. την έγκρισή του.

Επίσης υπενθυμίζει στο Δ.Σ. την αριθμ. 219/2018 προηγούμενη απόφασή του με την οποία χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του εν θέματι έργου (που έληγε την 22/05/2018) κατά 10 ημέρες από την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Κατά συνέπεια η προθεσμία παράδοσης του έργου λήγει την 23/06/2018.

Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση επί του θέματος και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις:

1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147),
2. Τις διατάξεις του Κώδικα περί Λιμενικών Ταμείων.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116<sup>Α</sup>)
4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010.
5. Τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση κρηπιδώματος Κεντρικού Λιμένα Χίου».
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου.
7. Την αριθμ. 219/2018 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Χίου.
8. Την εισήγηση του κ. Προέδρου .

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση κρηπιδώματος Κεντρικού Λιμένα Χίου» όπως αυτός εγκρίθηκε από τη Δ.Τ.Υ. Δήμου Χίου, ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση του έργου.
2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω.

Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια» πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 231/2018

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ αα**

**ΚΕΦΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**

**ΚΑΡΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ**

Βρατσάνος Κωνσταντίνος

Αργύρη Ειρήνη

Βογιατζής Στέφανος

Βρατσάνος Μάρκος

Θεοδωράκης Κυριάκος

Αφενδούλης Κυριάκος

Ζουμίδης Σταμάτιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Χίος 13/06/2018,

Η επί των πρακτικών

ΣΟΦΙΑ ΑΤΣΑΛΗ