



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
 ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 06/2016 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

Αριθ.Απόφ: 45/2016	Θέμα : <i>Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 345/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, του έργου "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α 1^{ης} διαχειριστικής ενότητας Ν.Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος Βιολογικού"</i> .
---------------------------	---

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **1 Μαρτίου** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ** συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό 5268/26-02-2016 που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών προσήλθαν **έξι (6)**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
1.	Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος
2.	Τσιμισιρίδης Γεώργιος
3.	Κετικίδης Ιωάννης
4.	Μπάτσης Χρήστος
5.	Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
6.	Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Μπογδάνης Μιχαήλ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, Τουλουμτζή Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών, η Ειδική Συνεργάτιδα Δημάρχου, δικηγόρος Έδεσσας κα Ειρήνη Χατζηπαντελιάδου και η Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Μακρυγιάννη Πολυξένη.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την υπ.αριθμ.πρωτ.: 5251/26-02-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«.....**ΘΕΜΑ:** *Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 345/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, του έργου "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α 1^{ης} διαχειριστικής ενότητας Ν.Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος Βιολογικού"*»

ΣΧΕΤ.: 1) Η υπ' αριθμ.345/2015 απόφ. της Οικονομικής Επιτροπής.

Παρακαλούμε για την διόρθωση της υπ' αριθμ. 345/2015 απόφασης ως προς την ημερομηνία παράτασης έργου "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α 1^{ης} διαχειριστικής ενότητας Ν.Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος Βιολογικού"».

Διότι ο χρόνος παράτασης θα ισχύει από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης του έργου, που είναι 06-03-2016 και όχι από την ημερομηνία ανάκλησης της απόφασης παύσης.

Το ισόχρονο διάστημα παράτασης είναι 179 ημερών έως τις 02-09-2016

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- την υπ' αριθμ.345/2015 απόφ. της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ.αριθμ.πρωτ.: 5251/26-02-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
- την εισήγηση του Προέδρου

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

Αποφασίζει ομόφωνα

1.Τροποποιείται η υπ'αριθμ.345/2015 απόφ. της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την ημερομηνία παράτασης έργου "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α 1^{ης} διαχειριστικής ενότητας Ν.Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος Βιολογικού" σύμφωνα με την υπ.αριθ. 5251/26-02-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.

2.Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης του έργου «"Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α 1^{ης} διαχειριστικής ενότητας Ν.Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος Βιολογικού"» έως 02/09/2016 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. **45/2016**

.....
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη

Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν Υ π ο γ ρ α φ έ ς
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αριδαία 1 Μαρτίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ