

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 42/2016 της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Αλμωπίας**

Αριθμ. Απόφ : 276/2016	<b>Θέμα 3ο: Έγκριση για παράταση του έργου με τίτλο «ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (3<sup>ο</sup> Δ.Σ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 4<sup>ο</sup> Δ.Σ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 1<sup>ο</sup>-4<sup>ο</sup> Ν/ΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 3<sup>ο</sup> &amp; 5<sup>ο</sup> Ν/ΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΠΕΤΡΙΝΟ), Ν/ΓΕΙΟ ΑΨΑΛΟΥ, Δ.Σ. ΚΑΙ Ν/ΓΕΙΟ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΞΙΦΙΑΝΗΣ, Δ.Σ. ΚΑΙ Ν/ΓΕΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝ, Δ.Σ. ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ, Δ.Σ. ΧΡΥΣΑΣ ΤΣΑΚΩΝ-ΡΟΔΩΝΙΑΣ)».</b>
------------------------	---

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **12 Δεκεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ** συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό **32634/08-12-2016** που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο **75** του **Ν.3852/10**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών προσήλθαν **πέντε (5)**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
1.	Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος
2.	Μπάτσης Χρήστος
3.	Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
4.	Γούδης Γεώργιος
5.	Μπογδάνης Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)
2.	
3.	Κετικίδης Ιωάννης (που δεν παρουσιάσθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, Πασόης Ν. Ιωάννης, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Γούδης Γεώργιος, εκλεγμένος στην Οικονομική Επιτροπή ως 2ο αναπληρωματικό μέλος (αριθμ.152/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με ΑΔΑ 771ΠΩΨΩ-ZP9) ήταν παρών στη συνεδρίαση, στη θέση του παραιτηθέντα τακτικού μέλους κ. Ζαχαριάδη Κων/νου. Ο κ. Γούδης Γεώργιος κλήθηκε να παραβρεθεί στη παρούσα συνεδρίαση ως 2ο αναπληρωματικό μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 παρ. 11 του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (αριθμ. 71/2011 απόφαση Δημ. Σ/λίου), διότι το εκλεγμένο 1ο αναπληρωματικό μέλος κ. Δόντσος Χρήστος αφού κλήθηκε να παραβρεθεί στη παρούσα συνεδρίαση δήλωσε ότι θα απουσιάζει λόγω εργασίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των Μελών της Οικονομικής

ΑΔΑ: 778ΨΩΨΩ-3ΛΙ

Επιτροπής το υπ' αριθμ. πρωτ. 32317/6-12-2016 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται τα εξής;

“.....**ΘΕΜΑ:** Έγκριση για παράταση του έργου με τίτλο «**ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (3<sup>ο</sup> Δ.Σ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 4<sup>ο</sup> Δ.Σ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 1<sup>ο</sup>-4<sup>ο</sup> Ν/ΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 3<sup>ο</sup> & 5<sup>ο</sup> Ν/ΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΠΕΤΡΙΝΟ), Ν/ΓΕΙΟ ΑΨΑΛΟΥ, Δ.Σ. ΚΑΙ Ν/ΓΕΙΟ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΞΙΦΙΑΝΗΣ, Δ.Σ. ΚΑΙ Ν/ΓΕΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝ, Δ.Σ. ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ, Δ.Σ. ΧΡΥΣΑΣ ΤΣΑΚΩΝ-ΡΟΔΩΝΙΑΣ)**»

Σχετ.:

1) Η με αρ. πρωτ. 31992/1-12-2016 αίτηση παράτασης

Κατόπιν της αιτήσεως του αναδόχου του έργου «**ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (3<sup>ο</sup> Δ.Σ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 4<sup>ο</sup> Δ.Σ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 1<sup>ο</sup>-4<sup>ο</sup> Ν/ΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 3<sup>ο</sup> & 5<sup>ο</sup> Ν/ΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΠΕΤΡΙΝΟ), Ν/ΓΕΙΟ ΑΨΑΛΟΥ, Δ.Σ. ΚΑΙ Ν/ΓΕΙΟ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΞΙΦΙΑΝΗΣ, Δ.Σ. ΚΑΙ Ν/ΓΕΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝ, Δ.Σ. ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ, Δ.Σ. ΧΡΥΣΑΣ ΤΣΑΚΩΝ-ΡΟΔΩΝΙΑΣ)**» παρακαλούμε για την έκδοση απόφασης παράτασης του έργου, δύο (2) μηνών δηλ. έως **15-02-2017** λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών και δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολη η πραγματοποίηση εργασιών κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων, δεν κατέστη δυνατή η απαιτούμενη πρόοδος των εργασιών έως σήμερα.

Συνημμένα:

1) Η με αρ. πρωτ. 31992/1-12-2016 αίτηση παράτασης.....”

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

**Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της**

1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Το άρθρο 72 και 75 του Ν. 3852/10
3. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 32317/6-12-2016 έγγραφο του Τμήματος τεχνικών Υπηρεσιών

**και κατόπιν διαλογικής συζήτησης**

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (3<sup>ο</sup> Δ.Σ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 4<sup>ο</sup> Δ.Σ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 1<sup>ο</sup>-4<sup>ο</sup> Ν/ΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 3<sup>ο</sup> & 5<sup>ο</sup> Ν/ΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΠΕΤΡΙΝΟ), Ν/ΓΕΙΟ ΑΨΑΛΟΥ, Δ.Σ. ΚΑΙ Ν/ΓΕΙΟ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΞΙΦΙΑΝΗΣ, Δ.Σ. ΚΑΙ Ν/ΓΕΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝ, Δ.Σ. ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ, Δ.Σ. ΧΡΥΣΑΣ ΤΣΑΚΩΝ-ΡΟΔΩΝΙΑΣ)», για δύο (2) μήνες δηλ. έως **15-02-2017**, λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών και δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολη η πραγματοποίηση εργασιών κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. **276/2016**

.....  
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.  
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

(Ακολουθούν Υπογραφές)

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Αριδαία 14 Δεκεμβρίου 2016**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.**

**ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ**