

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 42/2016 της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Αλμωπίας**

Αριθμ. Απόφ : 278/2016	<b>Θέμα 5ο: Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 25890/03-10-2016 Ένσταση της ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με θέμα "7ος Λογαριασμός του Έργου «Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού»</b>
------------------------	--

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **12 Δεκεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ** συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό **32634/08-12-2016** που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο **75** του **Ν.3852/10**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών προσήλθαν **πέντε (5)**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
1.	Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος
2.	Μπάτσης Χρήστος
3.	Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
4.	Γούδης Γεώργιος
5.	Μπογδάνης Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)
2.	Κετικίδης Ιωάννης
	(που δεν παρουσιάστηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, Πασόης Ν. Ιωάννης, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Γούδης Γεώργιος, εκλεγμένος στην Οικονομική Επιτροπή ως 2ο αναπληρωματικό μέλος (αριθμ.152/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με ΑΔΑ 771ΠΩΨΩ-ZP9) ήταν παρών στη συνεδρίαση, στη θέση του παραιτηθέντα τακτικού μέλους κ. Ζαχαριάδη Κων/νου. Ο κ. Γούδης Γεώργιος κλήθηκε να παραβρεθεί στη παρούσα συνεδρίαση ως 2ο αναπληρωματικό μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 παρ. 11 του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (αριθμ. 71/2011 απόφαση Δημ. Σ/λίου), διότι το εκλεγμένο 1ο αναπληρωματικό μέλος κ. Δόντσος Χρήστος αφού κλήθηκε να παραβρεθεί στη παρούσα συνεδρίαση δήλωσε ότι θα απουσιάζει λόγω εργασίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ' αριθμ. πρωτ. **31460/24-11-2016** έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δήμου Αλμωπίας, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

“.....Θέμα: Εξέταση Ένστασης της ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Σχετ. η υπ’αριθμ. 25890/03-10-2016 Ένσταση της ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Η Μελέτη του Έργου «Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού» και συγκεκριμένα το Τιμολόγιο της Μελέτης στο Άρθρο:

«Α.Τ.119: (Άρθρο ΑΤΗΕ 8827.2.2): Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης βακελίτου διπολικός με γείωση Εντάσεως 16 Α.

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 049).

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότη και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση βακελίτου διπολικός με γείωση Εντάσεως 16 Α.»

εμφανίζεται με τιμή 645,00 ευρώ/τεμ (χωρίς εργολαβικό όφελος 18% & χωρίς ΦΠΑ 24%).

Επειδή, ύστερα από έρευνα διαπιστώθηκε σε ανάλογη Μελέτη του Έργου «Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Επεξεργασίας Λυμάτων και Διάθεσης Εκροής Καλών Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου» το ίδιο Άρθρο (το ίδιο υλικό) εμφανίζεται με τιμή 12,00 ευρώ/τεμ (χωρίς εργολαβικό όφελος 18% & χωρίς ΦΠΑ 24%).

Επιπλέον, η λιανική τιμή του συγκεκριμένου υλικού είναι 6-15,00 ευρώ/τεμ (με ΦΠΑ), όπως διαπιστώθηκε από έρευνα.

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που ελέγχει το Έργο «Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού» σε προφορικό ερώτημα απάντησε πως δεν πρέπει να πληρωθεί το συγκεκριμένο υλικό με τιμή 645,00 ευρώ/τεμ, προτείνοντας μας να διορθωθεί η αρχική τιμή.

Λαμβάνοντας λοιπόν τα παραπάνω θεώρησα ότι το συγκεκριμένο υλικό δεν μπορεί να πληρωθεί με την συγκεκριμένη τιμή στον 7<sup>ο</sup> Λογαριασμό του Έργου και για το λόγο αυτό δεν πιστοποιήθηκε με το ποσό 645,00 ευρώ/τεμ (μείον έκπτωση 39% + εργολαβικό όφελος 18% + ΦΠΑ 24%) και θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία που θα μας υποδείξει η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγούμαι στην Οικονομική Επιτροπή να μην γίνει δεκτή η υπ’αριθμ. 25890/03-10-2016 Ένσταση της ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.

**Συνημμένα:**

1) Α.Τ.120 - Προϋπολογισμού Μελέτης «Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Επεξεργασίας Λυμάτων και Διάθεσης Εκροής Καλών Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου» -

2) Α.Τ. 119 - Τιμολόγιο Μελέτης του Έργου «Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού».....”

Στη Συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

#### **Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της**

1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Το άρθρο 72 και 75 του Ν. 3852/10
3. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31460/24-11-2016 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δήμου Αλμωπίας,  
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Την αναβολή συζήτησης του θέματος, που αναφέρεται στην εισήγηση της παρούσας απόφασης, για την καλύτερη διερεύνηση του θέματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. **278/2016**

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.  
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**(Ακολουθούν Υπογραφές)**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Αριδαία 14 Δεκεμβρίου 2016**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.**

**ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ**