



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ :ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 13/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Αριθμ.Απόφ. 140/2017

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση ΑΠΕ για το έργο με τίτλο "Ασφαλτόστρωση ΔΕ Αριδαίας" και  
αρ. μελέτης 1/2016 .

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα **28 Ιουνίου 2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 20.00' (8.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 13799/22-6-2017, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1- Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
- 2- Ουργαντζόγλου Απόστολος
- 3- Αβραμίκας Στέφανος
- 4- Χουρσόγλου Χρήστος
- 5- Μπάτσης Χρήστος
- 6- Γούδης Γεώργιος
- 7- Σαββίδης Γεώργιος
- 8- Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
- 9- Βέσκος Δημήτριος
- 10- Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
- 11- Δόντσος Χρήστος
- 12- Γεωργίου Χρήστος
- 13- Ρώσσης Ιωάννης
- 14- Κετικίδης Ιωάννης
- 15- Ζαχαριάδης Κων/νος
- 16- Πασόης Δημήτριος
- 17- Καλδερμετζή Δέσπονα
- 18- Θεοδωρίδης Αναστάσιος
- 19- Μπαγκή Αικατέρη
- 20- Μπογδάνης Μιχαήλ
- 21- Αμπάρη Γεωργία
- 22- Κόγιος Ανδρέας

**ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1.Ζιάκα-Βαλιανάτου Μαρία-Κων/να
- 2.Νικολαΐδης Κων/νος
3. Παρούτογλου Νικόλαος

4. Ιωαννίδης Ιωάννης
5. Ασβεστόπουλος Δημήτριος

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**

1. Ταρασίδης Γρηγόριος – Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας
2. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
3. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
4. Αλεξίου Σοφία – Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
5. Γιουρούκη Μαρία- Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
6. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΙΣ (24),**

οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση των πρακτικών.

Το μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί πριν τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη και κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κα Παπαδοπούλου Σαφώ και η Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κα Μπεγλοπούλου Όλγα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε πως οι απουσίες της κας Ζιάκα Βαλιανάτου και του κ. Ασβεστόπουλου Δημητρίου είναι δικαιολογημένες.

Ο κ. Ρώσσης Ιωάννης, ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ και η κα Αμπάρη Γεωργία αποχώρησαν από την συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερησίας διάταξης.

Πριν την ψήφιση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από την συνεδρίαση οι κ.κ. Χουρσόγλου Χρήστος και Κόγιος Ανδρέας.

Πριν την ψήφιση του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από την συνεδρίαση οι κ.κ. Ζαχαριάδης Κων/νος, Ουργαντζόγλου Απόστολος, Μπάτσης Χρήστος και Βέσκος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 12<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης, που αφορά στην “**Εγκριση ΑΠΕ για το έργο με τίτλο “Ασφαλτόστρωση ΔΕ Αριδαίας” και αρ. μελέτης 1/2016**” ενημέρωσε σχετικά το Σώμα. Σχετική είναι και η από 26/06/2017 εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου, την οποία οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έλαβαν γνώση σε ηλεκτρονική μορφή και η οποία έχει ως εξής:

“



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΠΕΡΙΒ/ΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**  
 Αρ. Μελ. 01/2016

**ΕΡΓΟ : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ »**

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**Ε.Δ.Ε**

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.

**Α. ΓΕΝΙΚΑ**

1. Με την αριθμ. την **96/16.05.2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης δημοπράτησης του έργου και με την αριθμ. **154/18.07.2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις **05-07-2016** για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ**» και ανατέθηκε αυτό

στον μειοδότη **ΚΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ** με συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς **50.872,72** ευρώ (μαζί με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και με μέση έκπτωση **27,86 %**.

2. Με την υπογραφή της από **14.09.2016** εργολαβικής σύμβασης κατασκευής, έγινε η εγκατάσταση του αναδόχου **ΚΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**.

3. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι **180** ημερολογιακές ημέρες και λήγει στις **14.03.2017**.

4. Η υπ' αριθμ. **121/23-06-2017** απόφαση παράτασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας έως τις **14/08/2017**.

5. Οι εργασίες που εκτελέστηκαν μέχρι σήμερα είναι αξίας περίπου **17.030,00 €**.

6. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 609/85 και τον Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

#### **ΣΥΜΒΑΣΗ**

<b>Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη</b>		30.233,16
<b>ΓΕ + ΟΕ</b>	18%	5.441,97
<b>Συνολική Δαπάνη Έργου</b>		35.675,13
<b>Απρόβλεπτα</b>	15%	5.351,27
<b>Σύνολο ΣΙ</b>		41.026,40
<b>Αναθεώρηση</b>		0,00
<b>Σύνολο δαπάνης του έργου (χωρίς ΦΠΑ)</b>		41.026,40
<b>ΦΠΑ</b>	24%	9.846,33
<b>Σύνολο δαπάνης του έργου (με ΦΠΑ)</b>		50.872,72

#### **Β. 1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

— Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε πριν από την περαίωση του έργου και σύμφωνα με τις αναλυτικές προμετρήσεις καθώς και τις επιμετρήσεις των εργασιών και τα πρωτόκολλα που έχουν συνταχθεί και εγκριθεί, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εργασίες που προέκυψαν κατά την κατασκευή και είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο».

— Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη του έργου και συντάχθηκε για να περιλάβει :

#### **Την επί πλέον δαπάνη η οποία προκύπτει :**

- Από την αύξηση των ποσοτήτων στις εργασίες **Α.Τ. Α3 «Βάση οδοστρωσίας-βάση πάχους 0,10μ», Α.Τ. Β4 «Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα», Α.Τ. Β8 «Ασφαλτική προεπάλειψη» και Α.Τ. Β9 «Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05μ με χρήση κοινής ασφάλτου».**

Οι παραπάνω εργασίες αφορούν το τεχνικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης, έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και προέκυψαν κατά την εφαρμογή της μελέτης και όχι από αλλαγή της μελέτης (παρ. 4 άρθρο 57 του Ν.3669/08) κατέστησαν απολύτως αναγκαίες για την άρτια και ολοκληρωμένη εκτέλεση του έργου και δεν μπορούν να διαχωριστούν τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά από την αρχική σύμβαση.

#### **Η επί πλέον δαπάνη αντλείται :**

**1. Η επιπλέον δαπάνη των εργασιών της μελέτης καλύπτεται από το ποσό των ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (άρθρο 57, Ν.3669/08). Η καθαρή αξία της επί πλέον δαπάνης με ΓΕ & ΟΕ (χωρίς Φ.Π.Α.) είναι **2.871,50 €****

Αναλυτικά ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ αναλύεται ως εξής \_\_\_\_\_

<b>Άθροισμα δαπανών εργασιών</b>		32.666,63
<b>ΓΕ + ΟΕ</b>	18%	5.879,99
<b>Συνολική Δαπάνη Έργου</b>		38.546,62
<b>Απρόβλεπτα</b>		2.479,77

<b>Σύνολο Σ1</b>		41.026,39
<b>Αναθεώρηση</b>		0,00
<b>Σύνολο δαπάνης του έργου (χωρίς ΦΠΑ)</b>		41.026,39
<b>ΦΠΑ</b>	24%	9.846,33
<b>Σύνολο δαπάνης του έργου (με ΦΠΑ)</b>		50.872,72

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την σύμβαση και **ΔΕΝ** παρουσιάζει υπέρβαση έναντι του συμβατικού ποσού των **50.872,72 ευρώ** (με Φ.Π.Α.) .

### γ) Πρόταση

Προτείνουμε την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ποσού **41.026,39€** προ Φ.Π.Α. (24%) για τους λόγους που προαναφέραμε. ”

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν τον 1ο ΑΠΕ για το έργο με τίτλο “**Ασφαλτόστρωση ΔΕ Αριδαίας**” και αρ. μελέτης 1/2016 , σύμφωνα με την από 26/06/2017 εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :

- την από 26/06/2017 εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου
- τα προαναφερόμενα έγγραφα στην εισήγηση της παρούσας
- τις σχετικές διατάξεις του ν.3463/2006 και ν.3852/2010
- την διαλογική αναλυτική συζήτηση έτσι όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με αριθ. 13/2017 συνεδρίασης Δ.Σ.

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

- Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ για το έργο με τίτλο “**Ασφαλτόστρωση ΔΕ Αριδαίας**” και αρ. μελέτης 1/2016, σύμφωνα με την από 26/06/2017 εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμωπίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **140/2017**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(υπογραφή)

Ακριβές Απόσπασμα

Αριδαία **28-06-2017**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(υπογραφές)

**ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ**