



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 01/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 11/2017

**ΘΕΜΑ**: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: "Διαμόρφωση του Μελισσοκομικού Σχολείου και Πάρκων (ΥΠ 6 της πράξης με ακρωνύμιο "Bee-conomy".

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα **24 Ιανουαρίου 2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 18.00' (6.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 785/16-1-2017, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ). Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν δέκα εννέα (19) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2. Κετικίδης Ιωάννης
3. Αβραμίκας Στέφανος
4. Μπάτσης Χρήστος
5. Γούδης Γεώργιος
6. Σαββίδης Γεώργιος
7. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
8. Βέσκος Δημήτριος
9. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
10. Δόντσος Χρήστος
11. Γεωργίου Χρήστος
12. Ζαχαριάδης Κων/νος
13. Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
14. Χουρσόγλου Χρήστος
15. Μπαγκή Αικατέρη
16. Μπογδάνης Μιχαήλ
17. Ασβεστόπουλος Δημήτριος
18. Αμπάρη Γεωργία
19. Κόγιος Ανδρέας

**ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Ουργαντζόγλου Απόστολος
2. Ρώσσης Ιωάννης
3. Πασόης Δημήτριος

4. Καλδερμετζή Δέσποινα
5. Παρούτογλου Νικόλαος
6. Ιωαννίδης Ιωάννης
7. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
8. Νικολαΐδης Κων/νος

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**

1. Ταρασιδής Γρηγόριος – Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας
2. Ματζηρίδης Βασίλειος – Τοπικής Κοινότητας Βορεινού
3. Καμαριέρης Κρυστάλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
4. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
5. Βένου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Ίδας
6. Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
7. Αλεξίου Σοφία- Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
8. Μήνου Χρήστος – Τοπικής Κοινότητας Όρμας
9. Γιουρούκη Μαρία – Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
10. Παππας Χρήστος – Τοπικής Κοινότητας Σαρακηνών
11. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
12. Δέλλιος Δήμος – Τοπικής Κοινότητας Τσάκων

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, δέκα οχτώ (18),**

οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη, κ. Μπίνος Αναστάσιος και ο κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε ότι οι απουσίες των Δημοτικών Συμβούλων κ. Ουργαντζόγλου Αποστόλου, κ. Πασόη Δημητρίου, κ. Ιωαννίδη Ιωάννη είναι δικαιολογημένες.

Το μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί πριν τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε, με την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, να συζητηθεί το 23ο θέμα πρώτο και το 10ο θέμα δεύτερο καθώς το εισηγούνται υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερησίας διάταξης.

Ο κ. Κόγιος Ανδρέας ήταν απών κατά την συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 11<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης, που αφορά στην **έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: "Διαμόρφωση του Μελισσοκομικού Σχολείου και Πάρκων (ΥΠ 6 της πράξης με ακρωνύμιο "Bee-conomy"** ενημέρωσε σχετικά το Σώμα. Σχετικό είναι και το από 08/12/2016 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το οποίο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έλαβαν γνώση σε ηλεκτρονική μορφή και το οποίο έχει ως εξής:

**“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ**  
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ**  
**ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ» (Υπόεργο 6 της πράξης**  
**με ακρωνύμιο “BEE-CONOMY”)**

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΜΗΤΣΟΣ**

## ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε. «ΤΟΜΗ οε»

ΑΡ. ΜΕΛ.: 23/2015

## ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα, ...../...../2016 ημέρα ..... οι παρακάτω:

1. **ΜΟΝΟΓΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ**, Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ), υπάλληλος της Δ.Τ.Υ.Π. & Π. του Δήμου Αλμωπίας,

2. **ΤΖΑΝΕΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**, Μηχανικός Περιβάλλοντος (ΤΕ), υπάλληλος της Δ.Τ.Υ.Π. & Π. του Δήμου Αλμωπίας,

3. **ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ**, Δημοτικός Σύμβουλος, Σύμβουλος Παραλαβής Δήμου Αλμωπίας, που οριστήκαμε επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου με την αριθ. **186/24-10-2016** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΑΛΜΩΠΙΑΣ αφού πήγαμε επί τόπου με την **Μήτκα Ασημένια** και τον ανάδοχο **ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟ-ΜΗΤΣΟ ΘΕΟΦΑΝΗ ΟΕ «ΤΟΜΗ οε»** και έχοντας υπόψη:

1. τη μελέτη του έργου **23/2015**

2. την από **10-02-2016** Σύμβαση κατασκευής

3. την από **27-04-2016** Τελική επιμέτρηση

4. την από **8-04-2016** Βεβαίωση περαίωσης

5. Με την υπ' αριθ. **342/2015** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία επικυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού, και έχοντας υπόψη την από **27-04-2016** τελική επιμέτρηση εργασιών της κ. **ΜΗΤΚΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑΣ** - Αρχιτέκτονα Μηχανικού παραλαμβάνουμε αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον Ν.1418/84 και Π.Δ. 609/85 «περί εκτέλεσεως των Δημόσιων έργων».

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αρ. Τιμολ.	Μονάδα	Σύνολο Εκτελεσθέντων Εργασιών	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
	<b>ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>				
<b>A</b>	<b>ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>				
1	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	1	M2	50	ΠΕΝΗΝΤΑ
2	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων	2	M2	15	ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ
3	Καθαίρεση επιχρισμάτων	3	M2	43	ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ
<b>B</b>	<b>ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>				
4	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 25x50 cm	4	M2	30	ΤΡΙΑΝΤΑ
5	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια	5	M2	50	ΠΕΝΗΝΤΑ
<b>Γ</b>	<b>ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</b>				
6	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	6	M2	28,50	ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ
7	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	7	M2	16	ΔΕΚΑΕΞΙ
8	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών	8	M2	105	ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ

	επιφανειών. Με επισκευές της επιφάνειας σε ποσοστό 5-15% (για τα ταβάνια)				
9	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση χρώματος υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρένιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	9	M2	155	ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
10	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρένιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρένιο-ακρυλικής βάσεως	10	M2	86	ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ
<b>Δ</b>	<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ</b>				
11	Μπαλκονόπορτες από αλουμίνιο δίφυλλες ανοιγόμενες	11	M2	10	ΔΕΚΑ
12	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα.	12	M2	1,95	ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
13	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο	13	M2	3,30	ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ
14	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	14	M2	12	ΔΩΔΕΚΑ
<b>Ε</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>				
15	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"	15	KG	1.296	ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ
16	Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο	16	MM	3.270	ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ
17	Ηλεκτρολογικά συντήρηση/επισκευή, διακόπτες, καλώδια, κανάλια για τα καλώδια, μπρίζες, φωτιστικά σώματα, κλπ	17	TEM	1	ΕΝΑ
18	Υδραυλικά συντήρηση σωλήνες, μπαταρίες, καζανάκια Νιαγάρα, κλπ	18	TEM	1	ΕΝΑ

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

### 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την παρούσα μελέτη έγινε η επισκευή και συντήρηση μιας αίθουσας στο πρώην δημοτικό κατάστημα του καποδιστριακού Δήμου Εξαπλατάνου, η οποία πρόκειται να λειτουργήσει ως αίθουσα διδασκαλίας (25 ατόμων) για το μελισσοκομικό σχολείο, μίας αποθήκης για την ασφαλή αποθήκευση του εξοπλισμού του και η συντήρηση των wc-χωλ, στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης Beeconomy IRA-CBC.

Συγκεκριμένα έγιναν εργασίες αποξήλωσης των πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων, αποξήλωση των σιδηρών κουφωμάτων και καθαίρεση των επιχρισμάτων. Επίσης, έγιναν επιστρώσεις δαπέδων με πλαστικά πλακίδια, επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά για τα μερεμέτια που προέκυψαν, τοποθετήθηκαν εξωτερικά κουφωμάτα (μπαλκονόπορτες και παράθυρο) και εσωτερικά (πόρτα αλουμινίου για την αίθουσα), ελαιοχρωματισμοί για τις σιδηρές επιφάνειες και ανακαίνιση των παλαιών χρωματισμένων εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών. Τέλος, έγινε η συντήρηση της ηλεκτρολογικής και υδραυλικής εγκατάστασης των παραπάνω χώρων.

Όσον αφορά τους χώρους που ορίζονται ως μελισσοκομικά πάρκα σύμφωνα με την 24/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου βρίσκονται στην Τ.Κ. Λυκοστόμου (Ο.Τ. 1, οικ. 1, χαρακτηρισμένο ως πάρκο) και στην Τ.Κ. Ξιφιανής (433 αγροτεμάχιο, χαρακτηρισμένο ως χερσόλιβαδο). Στα μελισσοκομικά πάρκα έγινε οριοθέτηση των εν λόγω πάρκων με σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο και με πασσάλους περίφραξης από μορφοσίδηρο διατομής 'L' ή 'T'.

## **2. ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ**

Συντάχθηκε η με αριθμό 23/2015 μελέτη από τον Τ.Τ.Υ. του Δήμου Αλμωπίας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 218/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας για τη δημοπράτηση του έργου και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών με την αριθμό 342/2015 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας στον **ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟ-ΜΗΤΣΟ ΘΕΟΦΑΝΗ ΟΕ «ΤΟΜΗ οε»**.

## **3. ΣΥΜΒΑΣΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Την 10<sup>η</sup> ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για 17.851,64 € προ ΦΠΑ, μεταξύ του Δημάρχου Αλμωπίας και του αναδόχου **ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟ-ΜΗΤΣΟ ΘΕΟΦΑΝΗ ΟΕ «ΤΟΜΗ οε»** (ποσοστό έκπτωσης 2%).

## **4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ**

Σύμφωνα με την σύμβαση ο αρχικός χρόνος περαίωσης ήταν **ΔΥΟ (2) μήνες** και ως ημερομηνία περαίωσης του έργου οριζόταν η **10-04-2016**. Το έργο περαιώθηκε **8-04-2016** όπως φαίνεται από την βεβαίωση περαίωσης.

## **5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ**

1<sup>ος</sup> ΑΠΕ 17.843,77 € προ ΦΠΑ.

## **6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

Συντάχθηκε ένας (1) λογαριασμός συνολικής δαπάνης εργασιών 17.843,77 € προ ΦΠΑ.

## **7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών και την ποιότητα αυτών, βρήκε ότι έχουν καλώς και παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά και ποσοτικά.

## **8. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη ότι ο χρόνος συντήρησης είναι **15 μήνες** παραλαμβάνει το έργο οριστικά. Το παρόν Συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ..... / ..... / 2016

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΟΙ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ

1. ΜΟΝΟΓΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΜΗΤΚΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

2. ΤΖΑΝΕΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν το **Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: "Διαμόρφωση του Μελισσοκομικού Σχολείου και Πάρκων (ΥΠ 6 της πράξης με ακρωνύμιο "Bee-conomy", σύμφωνα με το από 08/12/2016 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :

- το από 08/12/2016 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
- τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2016 και του Ν.3852/2010 και την διαλογική αναλυτική συζήτηση έτσι όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με αριθ. 01/2017 συνεδρίασης Δ.Σ.

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει το **Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση του Μελισσοκομικού Σχολείου και Πάρκων» (Υποέργου 6 της πράξης με το ακρωνύμιο “BEE-CONOMY”)** σύμφωνα με το από 08/12/2016 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **11/2017**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(υπογραφή)

Ακριβές Απόσπασμα

Αριδαία **24-1-2017**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(υπογραφές)

**ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ**