



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ :ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. **01/2017** ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Αριθμ.Απόφ.10/2017

ΘΕΜΑ : Έγκριση ΑΠΕ του έργου: "Μελέτη Υδραυλική αρδευτικών δικτύων
 Γ.Κ. Σωσάνδρας.

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα **24 Ιανουαρίου 2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 18.00' (6.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 785/16-1-2017, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ). Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν δέκα εννέα (19) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2. Κετικίδης Ιωάννης
3. Αβραμίκας Στέφανος
4. Μπάτσης Χρήστος
5. Γούδης Γεώργιος
6. Σαββίδης Γεώργιος
7. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
8. Βέσκος Δημήτριος
9. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
10. Δόντσος Χρήστος
11. Γεωργίου Χρήστος
12. Ζαχαριάδης Κων/νος
13. Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
14. Χουρσόγλου Χρήστος
15. Μπαγκή Αικατέρη
16. Μπογδάνης Μιχαήλ
17. Ασβεστόπουλος Δημήτριος
18. Αμπάρη Γεωργία
19. Κόγιος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Ουργαντζόγλου Απόστολος
2. Ρώσσης Ιωάννης
3. Πασόης Δημήτριος
4. Καλδερεμπτζή Δέσποινα

5. Παρούτογλου Νικόλαος
6. Ιωαννίδης Ιωάννης
7. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
8. Νικολαΐδης Κων/νος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Ταρασίδης Γρηγόριος – Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας
2. Ματζηρίδης Βασίλειος – Τοπικής Κοινότητας Βορεινού
3. Καμαριέρης Κρυστάλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
4. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
5. Βένου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Ίδας
6. Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
7. Αλεξίου Σοφία- Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
8. Μήνου Χρήστος – Τοπικής Κοινότητας Όρμας
9. Γιουρούκη Μαρία – Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
10. Παππας Χρήστος – Τοπικής Κοινότητας Σαρακηνών
11. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
12. Δέλλιος Δήμος – Τοπικής Κοινότητας Τσάκων

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, δέκα οχτώ (18),

οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη, κ. Μπίνος Αναστάσιος και ο κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε ότι οι απουσίες των Δημοτικών Συμβούλων κ. Ουργαντζόγλου Αποστόλου, κ. Πασόη Δημητρίου, κ. Ιωαννίδη Ιωάννη είναι δικαιολογημένες.

Το μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί πριν τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε, με την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, να συζητηθεί το 23ο θέμα πρώτο και το 10ο θέμα δεύτερο καθώς το εισηγούνται υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερησίας διάταξης.

Ο κ. Κόγιος Ανδρέας ήταν απών κατά την συζήτηση του βου θέματος ημερησίας διάταξης

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το **10^ο** θέμα ημερησίας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεωργίου Χρήστο, ο οποίος στην συνέχεια έδωσε το λόγο στην προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Λουμπουνάκη Δήμητρα και η οποία ενημέρωσε σχετικά το Σώμα, ως εξής:

“Είναι ένα έργο το οποίο είναι ενταγμένο στο “Αλέξανδρο Μπαλτατζής”, το πρόγραμμα. Είναι χρηματοδοτούμενο και έχουμε πάρει την έγκριση, την προέγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα σε σχέση με κάποιες δαπάνες οι οποίες καλύπτονται από τα απρόοπτα οι οποίες φτάνουν στα 13.500 – 14.000. Δεν ακολουθούν όλα τα απρόοπτα του έργου οι ανάγκες που έχουν ... προκύπτει η αύξηση του 13.500 - 14.000. Είναι χρήματα τα οποία καλύπτονται μέσα από την έγκριση της μελέτης, μέσα από την χρηματοδότηση ... Και είναι η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί, η έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να συνεχιστεί η πληρωμή και η ολοκλήρωση του έργου.”

Σχετική είναι και η αριθμ.πρω.:39/03-01-2017 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, την οποία οι Δημοτικοί σύμβουλοι έλαβαν γνώση και σε ηλεκτρονική μορφή και έχει ως εξής:

“ΘΕΜΑ: Έγκριση ΑΠΕ του έργου: “ Μελέτη Υδραυλική αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Σωσάνδρας”

Παρακαλούμε για την έκδοση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας με την οποία θα εγκρίνεται ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου "Μελέτη Υδραυλική αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Σωσάνδρας" η συνολική δαπάνη του υποέργου διαμορφώνεται στο ποσό 254.931,73€ (207.261,57επιλέξιμη δαπάνη+47.670,16Φ.Π.Α.=254.931,73€) του αναδόχου "ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" Ε.Α.Ε.

Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 321 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 στο μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020)."

Ακολούθησε αναλυτική διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων, όπως φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της με αριθμό 01 συνεδρίασης στις 24/01/2017. Κατά την διαλογική συζήτηση τον λόγο πήραν η κ. Αμπάρη Γεωργία και ο κ. Βέσκος Δημήτριος.

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν το ΑΠΕ του έργου: "Μελέτη Υδραυλική αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Σωσάνδρας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.:39/03-01-2017 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Λουμπουνάκη Δήμητρας
- την αριθμ.πρωτ.:39/03-01-2017 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/06(Κ.Δ.Κ.) και του Ν.3852/2010 και κατόπιν διαλογικής συζήτησης έτσι όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της αριθ.01/2017 συνεδρίασης Δ.Σ.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα έργου σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.: 39/03-01-2017 εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου:

1ος ΑΠΕ του έργου:

"Μελέτη Υδραυλική αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Σωσάνδρας" η συνολική δαπάνη του υποέργου διαμορφώνεται στο ποσό 254.931,73€ (207.261,57επιλέξιμη δαπάνη+47.670,16Φ.Π.Α= 254.931,73€) του αναδόχου "ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **10/2017**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(υπογραφή)

Ακριβές Απόσπασμα

Αριδαία **24-1-2017**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(υπογραφές)

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ