



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 16/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 220/2017

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο “Ασφαλτόστρωση ΔΕ Αριδαίας (ΤΠ2016)” .

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα **27 Σεπτεμβρίου 2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 18.00΄ (6.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 22960/21-9-2017, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα δέκα εννιά (19) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2. Δόντσος Χρήστος
3. Αβραμίκας Στέφανος
4. Χουρσόγλου Χρήστος
5. Μπάτσης Χρήστος
6. Γούδης Γεώργιος
7. Σαββίδης Γεώργιος
8. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
9. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
10. Βέσκος Δημήτριος
11. Γεωργίου Χρήστος
12. Ρώσσης Ιωάννης
13. Ζιάκα-Βαλιανάτου Μαρία-Κων/να
14. Ζαχαριάδης Κων/νος
15. Πασόης Δημήτριος
16. Παρούτογλου Νικόλαος
17. Μπαγκή Αικατέρνη
18. Μπογδάνης Μιχαήλ
19. Ασβεστόπουλος Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Ουργαντζόγλου Απόστολος
2. Κετικίδης Ιωάννης
3. Καλδερεμτζή Δέσπονα
4. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
5. Ιωαννίδης Ιωάννης
6. Νικολαΐδης Κων/νος
7. Αμπάρη Γεωργία
8. Κόγιος Ανδρέας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
 Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
 Κωσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
 Μπαρμπαγιάννης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Πιπεριάς
 Γιουρούκη Μαρία- Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
 Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
 Δέλλιος Δήμος- Τοπικής Κοινότητας Τσακόνων

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι τρεις (23),

οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στην συνεδρίαση ήταν και η Ειδική Συνεργάτιδα του Δημάρχου κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε πως οι απουσίες του κ. Νικολαΐδη Κωνσταντίνου και της κα Αμπάρη Γεωργίας είναι δικαιολογημένες.

Ο κ. Παρούτογλου Νικόλαος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του βου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Μετά την ψήφιση του βου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από την συνεδρίαση η κα Μπαγκή Αικατερίνη.

Στην συζήτηση των θεμάτων 7ο, 8ο και 19ο έως 32ο απών ήταν ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος

Στην συζήτηση του 13ου θέματος ημερήσιας διάταξης απών ήταν ο κ. Μπάτσης Χρήστος.

Στην συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης 24ο έως 28ο απών ήταν ο κ. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος.

Στην συζήτηση του 24ου και 25ου θέματος ημερήσιας διάταξης απών ήταν ο κ. Αβραμίκας Στέφανος.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 16^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον κ. Τσιμισιρίδη Γεώργιο ο οποίος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την από 25/09/2017 εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε. του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία μοιράστηκε σε κάθε μέλος χωριστά και έχει ως εξής:

“ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

που συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε.

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. Με την αριθμ. την **96/16.05.2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης δημοπράτησης του έργου και με την αριθμ. **154/18.07.2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις **05-07-2016** για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ**» και ανατέθηκε αυτό στον μειοδότη **ΚΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ** με συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς **50.872,72** ευρώ (μαζί με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και με μέση έκπτωση **27,86 %**.

2. Με την υπογραφή της από **14.09.2016** εργολαβικής σύμβασης κατασκευής, έγινε η εγκατάσταση του αναδόχου **ΚΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**.

3. Η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι **180** ημερολογιακές ημέρες

4. Οι εργασίες που εκτελέστηκαν μέχρι σήμερα είναι αξίας περίπου **18.420,00 €**.

5. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 609/85 και τον Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

ΣΥΜΒΑΣΗ

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη		30.233,16
ΓΕ + ΟΕ	18%	5.441,97
Συνολική Δαπάνη Έργου		35.675,13
Απρόβλεπτα	15%	5.351,27
Σύνολο Σ1		41.026,40

Αναθεώρηση		0,00
Σύνολο δαπάνης του έργου (χωρίς ΦΠΑ)		41.026,40
ΦΠΑ	24%	9.846,33
Σύνολο δαπάνης του έργου (με ΦΠΑ)		50.872,72

Β. 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Άθροισμα δαπανών εργασιών		32.666,63
ΓΕ + ΟΕ	18%	5.879,99
Συνολική Δαπάνη Έργου		38.546,62
Απρόβλεπτα		2.479,77
Σύνολο ΣΙ		41.026,39
Αναθεώρηση		0,00
Σύνολο δαπάνης του έργου (χωρίς ΦΠΑ)		41.026,39
ΦΠΑ	24%	9846,33
Σύνολο δαπάνης του έργου (με ΦΠΑ)		50.872,72

Γ. 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

– Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε πριν από την περαίωση του έργου και σύμφωνα με τις αναλυτικές προμετρήσεις καθώς και τις επιμετρήσεις των εργασιών και τα πρωτόκολλα που έχουν συνταχθεί και εγκριθεί, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εργασίες που προέκυψαν κατά την κατασκευή και είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» .

– Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη του έργου και συντάχθηκε για να περιλάβει :

Την επί πλέον δαπάνη η οποία προκύπτει :

Από την αύξηση των ποσοτήτων στις εργασίες με **Α.Τ. Α3 «Βάση οδοστρωσίας-βάση πάχους 0,10μ», Α.Τ. Β4 «Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα» και Α.Τ. Β5 «Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10».**

Οι παραπάνω εργασίες αφορούν το τεχνικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης , έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και προέκυψαν κατά την εφαρμογή της μελέτης και όχι από αλλαγή της μελέτης (παρ. 4 άρθρο 57 του Ν.3669/08) κατέστησαν απολύτως αναγκαίες για την άρτια και ολοκληρωμένη εκτέλεση του έργου και δεν μπορούν να διαχωριστούν τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά από την αρχική σύμβαση.

Η επί πλέον δαπάνη αντλείται :

1. Η επιπλέον δαπάνη των εργασιών της μελέτης καλύπτεται από το ποσό των ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (άρθρο 57. Ν.3669/08) . Η καθαρή αξία της επί πλέον δαπάνης με ΓΕ & ΟΕ (χωρίς Φ.Π.Α.) είναι **4.437,61 €.**

Αναλυτικά ο 2^{ος} ΑΠΕ αναλύεται ως εξής_____

Άθροισμα δαπανών εργασιών		33.993,84
ΓΕ + ΟΕ	18%	6.118,89
Συνολική Δαπάνη Έργου		40.112,73
Απρόβλεπτα		913,66
Σύνολο ΣΙ		41.026,39
Αναθεώρηση		0,00
Σύνολο δαπάνης του έργου (χωρίς ΦΠΑ)		41.026,39
ΦΠΑ	24%	9.846,33
Σύνολο δαπάνης του έργου (με ΦΠΑ)		50.872,72

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την σύμβαση και ΔΕΝ παρουσιάζει υπέρβαση έναντι του συμβατικού ποσού των **50.872,72 ευρώ** (με Φ.Π.Α.) .

γ) Πρόταση

Προτείνουμε την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. ποσού **50.872,72 ευρώ €** για τους λόγους που προαναφέραμε. ”

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν τον 2ο ΑΠΕ για το έργο με τίτλο “Ασφαλτόστρωση ΔΕ Αριδαίας” σύμφωνα με την από 25/09/2017 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- την από 25/09/2017 εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε. του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου
- τα προαναφερόμενα έγγραφα στην εισήγηση της παρούσας
- τις σχετικές διατάξεις του ν.3463/2006 και ν.3852/2010
- την διαλογική αναλυτική συζήτηση έτσι όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με αριθμ. 16/2017 συνεδρίασης Δ.Σ.

Αποφασίζει ομόφωνα

- **Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ για το έργο με τίτλο “Ασφαλτόστρωση ΔΕ Αριδαίας”,** σύμφωνα με την από 25/09/2017 εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε. του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμωπίας, ως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **220/2017**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(υπογραφή)

Ακριβές Απόσπασμα

Αριδαία **27-9-2017**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(υπογραφές)

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ