



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
 ΓΡΑΦΕΙΟ :ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 15/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Αριθμ.Απόφ.182/2017

**ΘΕΜΑ :** Έγκριση της τροποποιημένης μελέτης με τίτλο: “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων Θηριόπετρας, Φούστανης του Δήμου Αλμωπίας”

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 30 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄ (7.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 19340/23-8-2017, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2. Δόντσος Χρήστος
3. Αβραμίκας Στέφανος
4. Χουρσόγλου Χρήστος
5. Μπάτσης Χρήστος
6. Γούδης Γεώργιος
7. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
8. Βέσκος Δημήτριος
9. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
10. Γεωργίου Χρήστος
11. Ρώσσης Ιωάννης
12. Ζιάκα-Βαλιανάτου Μαρία-Κων/να
13. Ζαχαριάδης Κων/νος
14. Πασόης Δημήτριος
15. Καλδερεμτζή Δέσπονα
16. Ιωαννίδης Ιωάννης
17. Νικολαΐδης Κων/νος
18. Ασβεστόπουλος Δημήτριος
19. Αμπάρη Γεωργία
20. Κόγιος Ανδρέας

**ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Ουργαντζόγλου Απόστολος
2. Σαββίδης Γεώργιος
3. Κετικίδης Ιωάννης
4. Μπογδάνης Μιχαήλ
5. Παρούτογλου Νικόλαος
6. Μπαγκή Αικατέρνη
7. Θεοδωρίδης Αναστάσιος

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**

1. Ταρασιδης Γρηγόριος – Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας
2. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
3. Μποτσφάρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
4. Γιουρούκη Μαρία- Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
5. Παππάς Χρήστος – Τοπικής Κοινότητας Σαρακηνών
6. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
7. Δέλλιος Δήμος- Τοπικής Κοινότητας Τσακώνων
8. Δημητρίου Μαρία- Τοπικής Κοινότητας Φιλώτειας

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, εικοσιδύο (22),**

οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση των πρακτικών.

Το μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί πριν τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης και κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν η Δ/τρια Τεχνικών Υπηρεσιών κα Παπαδοπούλου Σαπφώ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε πως οι απουσίες του κ. Κετικίδη Ιωάννη, της κας Μπαγκή Αικατερίνης και του κ. Μπογδάνη Μιχαήλ είναι δικαιολογημένες.

Πριν την ψήφιση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από την συνεδρίαση οι κ.κ. Χουρσόγλου Χρήστος και Βέσκος Δημήτριος.

Η κα Ζιάκα-Βαλιανάτου Μ.Κ. ήταν απύσχα κατά την ψήφιση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

Πριν την ψήφιση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από την συνεδρίαση ο κ. Μπάτσης Χρήστος

Στην συζήτηση του 5ου και 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης απών ήταν ο κ. Δόντσος Χρήστος

Μετά την ψήφιση του 11ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από την συνεδρίαση ο κ. Κόγιος Ανδρέας.

Στη συζήτηση των θεμάτων 12ο και 13ο απύσχα ήταν η κα Καλδερεμτζή Δέσποινα, η οποία αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 25ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Νικολαΐδης Κων/νος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 22ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος δήλωσε κώλυμα συμμετοχής στην ψηφοφορία των: 23ου -24ου & 25ου θεμάτων ημερήσιας διάταξης και απείχε από την συζήτηση και από την λήψη αποφάσεων αυτών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 11<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Γεωργίου Χρήστο, ο οποίος έθεσε υπόψη την με αριθ. 17972/04.8.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, την οποία οι Δημοτικοί σύμβουλοι έλαβαν γνώση και σε ηλεκτρονική μορφή και η οποία έχει ως εξής:

**“ΘΕΜΑ: Έγκριση της τροποποιημένης μελέτης με τίτλο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ, ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ**

Σχετ.

*Η με αρ. πράξη 4/01-08-2017 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Πέλλας αναφορικά με την τροποποίηση της μελέτης με τίτλο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ, ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ*

*Η πράξη με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ, ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» εντάχθηκε στο Μέτρο 321 «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ*

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ» του Άξονα 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 22806/2015 (ΑΔΑ:ΩΠΙΒ-ΗΒΦ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υ.Π.Α.Α.Τ.).

Με την υπ' αριθμ. 23301/02-03-2015 Συλλογική Απόφαση Ε0828 του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εντάχθηκε το παραπάνω έργο στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) της ΣΑΕ 0828 του Υ.Π.Α.Α.Τ. με κωδικό έργου/MIS: 2015ΣΕ28280003 και ολικό προϋπολογισμό 430.660,42 ευρώ.

Η ολοκλήρωση της εκτέλεσης όλων των συμβατικών εργασιών του ανωτέρω έργου, όπως περιλαμβάνονται στα τεύχη δημοπράτησης και στην εργολαβία, δεν ήταν δυνατόν να λάβει χώρα στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013. Με την υπ' αριθμ. 4957/05-07-2016 (ΑΔΑ: Ψ1ΟΦ4653ΠΓ-ΟΡΦ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων εγκρίθηκε η μεταφορά και κατασκευή του εν λόγω έργου ως συνεχιζόμενη πράξη στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020).

Με την υπ' αριθμ. 151/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας ανατέθηκε, έπειτα από μειοδοτικό διαγωνισμό που έγινε στις 26-05-2015, η εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΛΟΠΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ, ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ**» στην εργοληπτική επιχείρηση: «**ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.**» με συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς 234.501,64 ευρώ (μαζί με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και με μέση έκπτωση 45,554%.

Με την υπογραφή της υπ' αριθμ. 28900/7-10-2015 εργολαβικής σύμβασης κατασκευής, έγινε η εγκατάσταση της αναδόχου.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν στις 30-10-2015.

Με την υπ' αριθμ. 209/15-09-2016 (ΑΔΑ: 6ΝΕΩΩΨΩ-Χ44) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας, εγκρίθηκε η 4<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου, έως τις 31-12-2017.

Η από 20-07-2017 σύμφωνη γνώμη-υπόμνημα του μελετητή για την τροποποίηση της μελέτης του θέματος, όπως ορίζει η παρ.2 του άρθρου 45 του Ν.3669/08

Η από 20-07-2017 σύμφωνη γνώμη-υπόμνημα του αναδόχου του έργου **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΛΟΠΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ, ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ** για την τροποποίηση της σχετικής μελέτης, όπως ορίζει η παρ.2 του άρθρου 45 του Ν.3669/08

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Το έργο αφορά στη βελτίωση ορισμένων αγροτικών οδών των Τοπικών Κοινοτήτων Θηριόπετρας και Φούστανης του Δήμου Αλμωπίας. Τα βασικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά οριζοντιογραφίας και μηκοτομής και τυπικής διατομής των οδών διατηρούνται σχεδόν αναλλοίωτα ακολουθώντας παράλληλα την θεωρητική κατάσταση από τις οριστικές διανομές του Υπουργείου Γεωργίας. Οι βελτιώσεις των εν λόγω τμημάτων των αγροτικών οδών με την παρούσα αρχίζουν και τελειώνουν σε υφιστάμενες οδούς ίδιας ή μεγαλύτερης τυπικής διατομής αρκετά καλής κατάστασης σχηματίζοντας έτσι στο σύνολό τους τον υπόψη οδικό άξονα. Οι όποιες επεμβάσεις εξαντλούνται κυρίως σε έργα βελτίωσης των υφιστάμενων γεωμετρικών χαρακτηριστικών, σε τοπικές εξυγιάνσεις, οδοστρώσεις και κατασκευή ασφαλτοτάπητα.

Όπως προαναφέρθηκε τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των προς βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών οδών παραμένουν σχεδόν αναλλοίωτα με μικρές αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρμογή των οριστικών διανομών, ούτως ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή νέου οδοστρώματος, τυπικού πλάτους 4μ.-6μ. ιδίου ή μεγαλύτερου του υφιστάμενου, και κατασκευή ασφαλτοτάπητα. Για την κατασκευή των προτεινόμενων με την παρούσα έργων δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.

Το συνολικό μήκος επεμβάσεων επί υφιστάμενων αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Θηριόπετρας είναι 1.800,00μ. με πλάτος καταστρώματος 4,00μ. ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα και στην Τ.Κ. Φούστανης είναι 2012,64μ. με πλάτος καταστρώματος 4,50μ. ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα. Αναλυτικά οι στρώσεις οδοστρώσεως και ασφαλτικών είναι: α)Υπόβαση από θραυστό υλικό λατομείου κατά την Π.Τ.Π. Ο150 σε μία στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ., β)Βάση από θραυστό υλικό λατομείου κατά την Π.Τ.Π. Ο155 σε μία στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ., γ)Μία ασφαλική στρώση κυκλοφορίας κατά την Π.Τ.Π Α265 συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ.

Το σύνολο των έργων βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Αλμωπίας του Νομού Πέλλας και αφορά στη βελτίωση της εξυπηρέτησης στο μέγιστο των αναγκών πρόσβασης στις παρακείμενες των οδών βελτίωσης ιδιοκτησίες και διευκολύνουν τις μεταφορές από και προς τις ιδιοκτησίες των πρώτων υλών και των προϊόντων της γεωργικής εκμετάλλευσης αυτών. Κατά τις εργασίες δεν αλλοιώνεται το φυσικό τοπίο, ούτε απαιτούνται εκτεταμένες εκσκαφές.

Κατά την εφαρμογή της μελέτης διαπιστώθηκε ότι **κατασκευαστικά** δεν είναι δυνατόν το πλάτος οδοστρώσεως να είναι ίδιο με το πλάτος της ασφαλικής στρώσης. Η έλλειψη ερείσματος επειδή πρόκειται για αγροτική οδό, χωρίς να υπάρχουν ράμπες πρόσβασης σε κάθε αγροτεμάχιο, θα προκαλέσει την αστοχία της οδού (οι τροχοί των οχημάτων ή και των γεωργικών μηχανημάτων κατά την είσοδο και την έξοδο αυτών, θα απομακρύνουν με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης το υλικό της υπόβασης και της βάσης του πρανούς με αποτέλεσμα τη θραύση της ασφαλικής στρώσης). Στην εν λόγω αγροτική οδό και με τη χρήση αγροτικών οχημάτων και γεωργικών μηχανημάτων που μεταφέρουν μεγάλα φορτία, κυρίως σε περίοδο συγκομιδής, τίθεται θέμα ασφάλειας της ασφαλικής στρώσης. Η έλλειψη επαρκούς πλάτους υπόβασης και βάσης θα προκαλέσει θραύση της ασφαλικής στρώσης κατά τη κίνηση των αγροτικών οχημάτων και γεωργικών μηχανημάτων στα

όρια του οδοστρώματος, επειδή το βάρος αυτών, μέσω των τροχών τους, θα διανέμεται στην άκρη του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα την αστοχία της ασφαλτικής στρώσης.

Επί πλέον ενώ η τυπική διατομή που σχεδιάστηκε και βάσει της οποίας προμετρήθηκε και προϋπολογίστηκε το έργο στην **Φούστανη** αναφορικά με το **πλάτος καταστρώματος είναι 0 έρεισμα+5,00μ. ασφ.οδόστρωμα+0 έρεισμα** και τις στρώσεις οδοστρωσίας και ασφαλτικών είναι: α) Υπόβαση από θραυστό υλικό λατομείου κατά την Π.Τ.Π. 0150 σε μια στρώση συμπακνωμένου πάχους 0,10m, β) βάση από θραυστό υλικό λατομείου κατά την Π.Τ.Π. 0155 σε δύο στρώσεις συμπακνωμένου πάχους 0,10m, γ) μια ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας κατά την Π.Τ.Π. A265 συμπακνωμένου πάχους 0,05m, στην **Τεχνική Περιγραφή της μελέτης εκ παραδρομής περιγράφεται ως εξής: πλάτος καταστρώματος είναι 0 έρεισμα+4,50μ. ασφ.οδόστρωμα+0 έρεισμα** και τις στρώσεις οδοστρωσίας και ασφαλτικών: α)Υπόβαση από θραυστό υλικό λατομείου κατά την Π.Τ.Π. 0150 σε μία στρώση συμπακνωμένου πάχους 0.10μ., β)Βάση από θραυστό υλικό λατομείου κατά την Π.Τ.Π. 0155 μία στρώση συμπακνωμένου πάχους 0,10μ., γ) Μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας κατά την Π.Τ.Π A265 συμπακνωμένου πάχους 0.05μ. και στη Θηριόπετρα αναφορικά με το **πλάτος καταστρώματος είναι 0 έρεισμα+4,00μ. ασφ.οδόστρωμα+0 έρεισμα** και τις στρώσεις οδοστρωσίας και ασφαλτικών είναι: α) Υπόβαση από θραυστό υλικό λατομείου κατά την Π.Τ.Π. 0150 σε μια στρώση συμπακνωμένου πάχους 0,10m, β) βάση από θραυστό υλικό λατομείου κατά την Π.Τ.Π. 0155 σε δύο στρώσεις συμπακνωμένου πάχους 0,10m, γ) μια ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας κατά την Π.Τ.Π. A265 συμπακνωμένου πάχους 0,05m, στην **Τεχνική Περιγραφή της μελέτης εκ παραδρομής περιγράφεται ως εξής: πλάτος καταστρώματος είναι 0 έρεισμα+4,00μ. ασφ.οδόστρωμα+0 έρεισμα** και τις στρώσεις οδοστρωσίας και ασφαλτικών: α)Υπόβαση από θραυστό υλικό λατομείου κατά την Π.Τ.Π. 0150 σε μία στρώση συμπακνωμένου πάχους 0.10μ., β)Βάση από θραυστό υλικό λατομείου κατά την Π.Τ.Π. 0155 μία στρώση συμπακνωμένου πάχους 0,10μ., γ) Μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας κατά την Π.Τ.Π A265 συμπακνωμένου πάχους 0.05μ.

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη **λειτουργικότητα της οδού αλλά και την αντοχή της στο χρόνο**, προτείνουμε την τροποποίηση της μελέτης αναφορικά με την τυπική διατομή της οδού στην ΤΚ Φούστανης, σύμφωνα με την οποία η τυπική διατομή θα είναι: **πλάτος καταστρώματος 0,5 έρεισμα+5,00μ. ασφ.οδόστρωμα+0,5 έρεισμα** και οι στρώσεις οδοστρωσίας και ασφαλτικών θα είναι: α) Υπόβαση από θραυστό υλικό λατομείου κατά την Π.Τ.Π. 0150 σε μια στρώση συμπακνωμένου πάχους 0,10m, β) βάση από θραυστό υλικό λατομείου κατά την Π.Τ.Π. 0155 σε δύο στρώσεις συμπακνωμένου πάχους 0,10m, γ) μια ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας κατά την Π.Τ.Π. A265 συμπακνωμένου πάχους 0,05m

και στην ΤΚ Θηριόπετρας **πλάτος καταστρώματος 0,5 έρεισμα+4,00μ. ασφ.οδόστρωμα+0,5 έρεισμα** και οι στρώσεις οδοστρωσίας και ασφαλτικών θα είναι: α) Υπόβαση από θραυστό υλικό λατομείου κατά την Π.Τ.Π. 0150 σε μια στρώση συμπακνωμένου πάχους 0,10m, β) βάση από θραυστό υλικό λατομείου κατά την Π.Τ.Π. 0155 σε δύο στρώσεις συμπακνωμένου πάχους 0,10m, γ) μια ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας κατά την Π.Τ.Π. A265

Η παραπάνω τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη για να γίνει το έργο ολοκληρωμένο και λειτουργικό. Με τις αλλαγές που προτείνονται :

Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης

Δε θίγεται η πληρότητα, η αρτιότητα και η λειτουργικότητα του έργου

Δεν τροποποιούνται οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι

Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου. Διατηρούνται όλες οι ομάδες εργασιών με επιμέρους αυξομειώσεις ποσοτήτων έτσι ώστε να μην προκαλείται αύξηση του συνολικού οικονομικού αντικειμένου κι δεν απαιτείται σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης

Δεν θίγονται οι αρχές περί διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης τόσο κατά την ανάθεση του έργου όσο και στα πλαίσια της διαχείρισης της σύμβασης

<p>Συνημμένα:  <i>Η τροποποιημένη τυπική διατομή</i>  <i>Η αρχική τυπική διατομή</i>  <i>Η με αρ. πράξη 4/01-08-2017 Γνωμοδότηση του ΤΣ</i></p>	<p><i>Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ</i></p> <p><i>ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΠΦΩ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3 με Α΄βαθμό</i></p>
---	--

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά και ακολούθησε αναλυτική διαλογική συζήτηση με τοποθετήσεις και ερωτήσεις μεταξύ άλλων από τον κ. Πασόη Δημήτριο, κ. Νικολαΐδη Κων/νο και κα Καλδερειμτζή Δέσποινα, όπως αναλυτικά καταγράφησαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με αριθ. 15/2017 συνεδρίασης και το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση του κ. Γεωργίου
- τις σχετικές διατάξεις του ν.3852/2010 και ν.3463/2006
- 17972/04.8.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και κατόπιν διαλογικής συζήτησης έτσι όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με αριθμ. 15/2017 συνεδρίασης Δ.Σ.

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την τροποποίηση της μελέτης με τίτλο: **“Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων Θηριάπετρας, Φούστανης του Δήμου Αλμωπίας”** ως αναφέρεται στην εισήγηση της παρούσας και την με αριθ. 17972/04.8.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **182/2017**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(υπογραφή)

Ακριβές Απόσπασμα

Αριδαία **30-8-2017**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(υπογραφές)

**ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ**