



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 7/2017 της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Αλμωπίας**

Αριθμ. Απόφ: 91/2017	<u>ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών για το έργο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ"</u>
----------------------	---

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **9 Μαΐου, του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 (1:30 μ.μ.)** συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό **9028/04-05-2017** που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο **75** του **Ν.3852/10**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών προσήλθαν **πέντε (5)**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
1.	Μπίνος Γ. Δημήτριος (Πρόεδρος)
2.	Αβραμίκας Χρ. Στέφανος
3.	Κετικίδης Π. Ιωάννης
4.	Πασόης Ι. Δημήτριος
5.	Καλδερεμτζή Θ. Δέσποινα (Αντιπρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ουργαντζόγλου Ι. Απόστολος
2.	Χουρσόγλου Δ. Χρήστος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας Πασόης Ν. Ιωάννης, για την τήρηση των πρακτικών και η Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου, δικηγόρος Έδεσσας, κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη χωρίς δικαίωμα ψήφου στην Οικονομική Επιτροπή.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ' αριθμ. πρωτ. **8839/3-05-2017** έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δήμου Αλμωπίας, για έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών για το έργο **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»**, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

“.....**ΘΕΜΑ:** Έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών για το έργο **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»** κατ' εφαρμογή του άρθρου 56 του Ν.3669/08

Κατά την εκτέλεση του έργου του θέματος, διαπιστώθηκε ότι στο τμήμα του πεζοδρομίου που βρίσκεται μπροστά από το Οικοδομικό Τετράγωνο Γ195, επαρχιακή οδός Θεσσαλονίκης-Αριδαίας (αριστερή πλευρά του δρόμου με κατεύθυνση προς το σούπερ μάρκετ "FAMILY"), συγκεντρώνονται νερά τόσο στο τμήμα του μη διανοιγμένου δρόμου όσο και των κείμενων οικοπέδων με πρόσωπο επί της οδού «Λεωφόρος Ξενιτίδη» που δημιουργούν πρόβλημα όταν βρέχει. Επίσης, έχουμε και τις προφορικές μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής ότι το πρόβλημα, όταν βρέχει είναι έντονο.

Για τους παραπάνω λόγους και για να δώσουμε λύση στο πρόβλημα, προτείνουμε την τοποθέτηση αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 200 mm (Α.Τ. 12.10.04 /Κωδ. Αναθ. – ΥΔΡ.6711.2, 9,30 ευρώ το m).

Η τοποθέτηση αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 200 mm, μήκους 72,00 m, προκαλεί μια σχετική αύξηση στη δαπάνη του έργου η οποία θα καλυφθεί από το ποσό των απροβλέπτων της σύμβασης του έργου. Πρόκειται για μια δαπάνη της τάξης των **72,00 m x 9,30 ευρώ = 669,60 ευρώ**

Α.Τ.	Περιγραφή / Είδος Εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος σε ευρώ	Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ						
N.T. 12.10.04	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	ΥΔΡ.6711.2	mm	72	9,30	669,60
ΓΕ και ΟΕ (18%)		669,60 € x 18% = 120,53 €				
Σύνολο		669,60 € + 120,53 € = 790,13 €				
Απρόβλεπτα (15%)		790,13 € x 15% = 118,52 €				
Σύνολο		790,13 € + 118,52 € = 908,65 €				
Έκπτωση στην ομάδα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 48%		908,65 € - 436,15 € = 472,50 €				

Παρακαλούμε την Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή) να εγκρίνει τις εργασίες αυτές, οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν ως επείγουσες πρόσθετες εργασίες, πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.3669/08, έτσι ώστε να υλοποιηθεί το έργο χωρίς επιπλέον καθυστερήσεις.

.....”.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Το άρθρο 72 και 75 του Ν. 3852/10
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 8839/3-5-2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δήμου Αλμωπίας,

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την εκτέλεση των πρόσθετων εργασιών, ως επείγουσες, όπως ακριβώς τις εισηγήθηκε η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δήμου Αλμωπίας, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 8839/3-05-2017 έγγραφό της, για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ», όπως αναλυτικά αναφέρονται και στην εισήγηση της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. **91/2017**

.....

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν Υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αριδαία 19 Μαΐου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ