

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθμ. 31/29-11-2022 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

**Αριθμ. Απόφ. 311/2022**

Θέμα: Αύξηση της αρχικής σύμβασης του Υποέργου 1 της Πράξης «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης» λόγω αναθεώρησης.

Στη Θέρμη, σήμερα 29η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. συνεδρίασαν, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 7135/25-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Κουλαουζίδης Γεώργιος
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Πονερίδης Παναγιώτης
3.	Γραϊκός Κωνσταντίνος	3.	Χατζηδημητρίου Φανή
4.	Ιωσηφίδης Ιωάννης		
5.	Καρκαλή Μαρία		
6.	Κούτρη Ευαγγελία		
7.	Νικολαΐδου Αναστασία		
8.	Νταλακούδης Δημήτριος		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Βασιλεία Τσακατσώνη γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 «*Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση ...*» Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80 2. «*Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:... αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία...*».

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3. του Ν.1069/80 «*Οι Δ.Ε.Υ.Α., εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους, είναι υπεύθυνες για: ... τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων....*»

Ακολουθως έθεσε υπόψη των μελών την από 23/11/2022 εισήγηση στην οποία αναφέρεται ότι «*Η Πράξη «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης», αποτελούμενη από δύο υποέργα:*

- το Υποέργο 1 «*Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης*» και
- το Υποέργο 2 «*Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες*»,

αρχικά εντάχθηκε με το υπ' αρ. 29807/19-04-2019 έγγραφο της Τεχνικής Γραμματείας στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» και εν συνεχεία με την με αρ. 829/18-06-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) και σύμφωνα με την αρ. 149/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μεταφέρθηκε στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Η Πράξη χρηματοδοτείται από Επενδυτικό Δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με αποπληρωμή από πόρους του ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και συνομολογήθηκε με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του έργου, ήτοι της ΔΕΥΑ Θέρμης και του Ταμείου Παρακαταθηκών

και Δανείων. Ο Δήμος Θέρμης κατέχει τον ρόλο του Φορέα Υλοποίησης της Πράξης, βάσει προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Θέρμης.

Ειδικότερα για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και συνδετηρίου συλλεκτήρα με Λουτρά Θέρμης» υπογράφηκε η 1η πρόσθετη πράξη επί του υπ' αρ. 2564/13-5-2020 αρχικού δανειστικού συμβολαίου, περιορίζοντας το ποσό στις **678.198,95€**, όσο και το αρχικό ύψος της εργολαβικής σύμβασης.

Με την υπ' αρ. 359881/10-12-2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021), καθορίστηκαν συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

Βάσει των προαναφερόμενων συντελεστών αναθεώρησης, εγκρίθηκαν οι 8<sup>η</sup> και 9<sup>η</sup> εντολές πληρωμής του Υποέργου 1 «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και συνδετηρίου συλλεκτήρα με Λουτρά Θέρμης», με αποτέλεσμα να προκύψει υπερβάλλον κόστος λόγω αναθεώρησης.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης", κατόπιν του με αρ. πρωτ. 10102/17-02-2022 αιτήματος του Δήμου Θέρμης, στην 15η Συνεδρίασή της στις 16/03/2022, έδωσε με το Πρακτικό 14 τη σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», λόγω αύξησης του προϋπολογισμού του υποέργου 1 «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και συνδετηρίου συλλεκτήρα με Λουτρά Θέρμης» που προέκυψε από αναθεώρηση τιμών, ανερχόμενου πλέον στο ποσό των **712.810,57 €**.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), με την υπ' αρ. 797/19-10-2022 επιστολή της ενημέρωσε τους δικαιούχους του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ότι στην περίπτωση που απαιτείται η υπογραφή νέας πρόσθετης πράξης δανειστικού συμβολαίου λόγω αύξησης της αρχικής σύμβασης λόγω αναθεωρήσεων χωρίς ΑΠΕ, ο Δικαιούχος πρέπει να αποστείλει Απόφαση Οικονομικής ή ΔΣ αντίστοιχα στην οποία να αναγράφεται ότι το συγκεκριμένο ποσό της αύξησης λόγω αναθεώρησης αφορά στο συγκεκριμένο έργο και θα πληρωθεί από πιστώσεις του. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Απόφαση αυτή προκειμένου να υπογραφεί η νέα πρόσθετη πράξη που θα καλύπτει το επιπλέον πόσο.

Στην προαναφερόμενη περίπτωση εντάσσεται και το Υποέργο 1 «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά με την αύξηση του ποσού της αρχικής σύμβασης λόγω αναθεωρήσεων του Υποέργου «**Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης**», από 678.198,95€ σε 712.810,57€.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του Ν. 1069/80

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ο μ ό φ ω ν α**

Εγκρίνει την αύξηση της αρχικής σύμβασης λόγω αναθεωρήσεων του Υποέργου «**Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης**», από 678.198,95€ σε 712.810,57€ που αφορά στο συγκεκριμένο έργο και θα πληρωθεί από σχετικές πιστώσεις. Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό έτους 2023 και στον Κ.Α. 15-90-12-0029 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση ύψους 34.611,62 € η οποία θα δεσμευτεί στην αρχή του έτους κατά προτεραιότητα και θα διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης

.....  
.....  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 31, απόφαση 311/29-11-2022  
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

### **ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ**  
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**