

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 19/07-06-2022 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 152/2022

Θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ», (αρ. μελ.: 03/20).

Στη Θέρμη, σήμερα 7η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασαν ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα webex), σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και από 20-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 3481/03-06-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάληκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Καρκαλή Μαρία
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Χατζηδημητρίου Φανή
3.	Γραικός Κωνσταντίνος		
4.	Ιωσηφίδης Ιωάννης		
5.	Κουλαουζίδης Γεώργιος		
6.	Κούτρη Ευαγγελία		
7.	Νικολαΐδου Αναστασία		
8.	Νταλακούδης Δημήτριος		
9.	Πονερίδης Παναγιώτης		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Τσακατσώνη Βασιλεία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο...» και σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ), του άρθρου 5 του ίδιου νόμου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: *Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: στ) αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τις προδιαγραφές και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και εγκρίνει τις απαραίτητες δαπάνες...».*

Στη συνέχεια η Αν. Γενική Διευθύντρια έθεσε υπόψη των μελών τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που αφορά στο έργο με τίτλο «**ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ**» και είπε στα μέλη ότι η μελέτη του προαναφερόμενου έργου με αριθμό 03/20 ήταν αρχικού προϋπολογισμού 3.550.000,00 €. Με τις υπ. αριθ. 224/2020 και 85/2021 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Θέρμης εγκρίθηκαν η δαπάνη, οι όροι διακήρυξης οι τεχνικές προδιαγραφές, ο τρόπος εκτέλεσης τρόπου εκτέλεσης, η ψήφιση πίστωσης του έργου και η ανάθεση του αντίστοιχα. Ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ Δ.Τ."ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ», με προσφερόμενη μέση έκπτωση $E_m=55,31\%$.

Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα συνοδευόμενο από την Αιτιολογική Έκθεση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «*Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος} ΑΠΕ) και ο 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συντάχθηκαν προκειμένου:*

***A.** Να συμπεριλάβει τις αυξήσεις των ποσοτήτων διαφόρων εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν με την πρόοδο του έργου, από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης και από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες κατέστησαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.*

B.** Να συμπεριλάβει τη δαπάνη των νέων εργασιών που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη, άλλα ήταν αναγκαίες για την αρτιότητα του έργου και καλύπτονται μόνο από τα απρόβλεπτα της μελέτης του έργου.**Επισημαίνεται ότι το Τεχνικό Αντικείμενο του παρόντα 1^{ου} Α.Π.Ε. ταυτίζεται ουσιαδώς με το δημοπρατηθέν συμβατικό αντικείμενο του οποίου τα λειτουργικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά δε μεταβάλλονται.

Με τον 1ο Α.Π.Ε. η τελική δαπάνη του έργου διαμορφώθηκε στο ποσό των 1.597.490,30€ σε ισοζύγιο με την σύμβαση.

Αναλυτικότερα 1.527.699,99€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. (εκ των οποίων η συνολική δαπάνη των νέων τιμών είναι 144.127,95€ πλέον ΓΕ & ΟΕ 25.943,03€ = 170.070,98 €), 21.472,24€ για απρόβλεπτα, 20.000,00€ για απολογιστικά και 28.619,25€ για Αναθεώρηση.

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. υπεγράφη από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ είναι απαραίτητες για την περαίωση και την λειτουργία του έργου. Δεν επέρχονται αλλαγές στο βασικό σχέδιο του έργου, στα χαρακτηριστικά του έργου και στους όρους της σύμβασης...».

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ» όπως αυτός παρουσιάστηκε στα έγγραφα της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. και ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο με τον αρχικό συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ» ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο με τον αρχικό συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

.....

.....

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 19, απόφαση 152/07-06-2022
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.