

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 6/08-04-2019 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 96/2019

Θέμα: Παράταση σύμβασης με τίτλο: 'ΤΕΚΜ.ΤΕΧ.ΦΑΚ.ΝΕΩΝ ΣΥΝΔ.ΑΠΟΧ.ΤΡΙΛ-ΚΑΡΔΙΑΣ»

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 8 Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ' αριθμ. 1719/04-04-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)	1.	Δημητρίου Δημήτριος
2.	Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος)	2.	Λεμονάκη Χρυσούλα
3.	Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος		
4.	Καλαμπίδης Δημήτριος		
5.	Κουσούλης Γεώργιος		
6.	Σαμαράς Σωκράτης		
7.	Χρυσόχου Παύλος		
8.	Ευθυμιάδης Ευθύμιος		
9.	Πιστέλας Ευστάθιος		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 « Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση...»

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το με αριθμό 1537/27-3-2019 αίτημα του κ.Ιωαννίδη Γεώργιου προκειμένου στην παράταση της σύμβασης με Α.Π. 1338/4-4-2018 που αφορά στις εργασίες με τίτλο 'ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ' και την αντίστοιχη από 03-04-2019 εισήγηση της Τ.Υ., σύμφωνα με την οποία «... λόγω του γεγονότος ότι το έργο «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης» δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί όπως αντίστοιχα και η κατάθεση φακέλων των ενδιαφερομένων για τη σύνδεσή τους με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. Επομένως θα πρέπει να προχωρήσουμε στην παράταση της σύμβασης έως και την εξάντληση του αντικειμένου εργασιών»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή του αιτήματος και την παράταση της με 1338/4-4-2018 σύμβασης έως και την εξάντληση του αντικειμένου εργασιών και ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του Ν. 1069/80

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ο μ ό φ ω ν α

1. Παρατείνει την με αριθμό 1338/4-4-2018 σύμβαση εργασιών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με τον κ. Ιωαννίδη Γεώργιο που αφορά στην εκτέλεση των εργασιών με τίτλο: 'ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ' έως και την εξάντληση του αντικειμένου εργασιών για τους λόγους που εκτέθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

.....
.....
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 6 απόφαση 96/08-04-2019
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.