



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
 ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 11/2016 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

Αριθ.Απόφ: 67/2016	Θέμα : Έγκριση παράτασης τμηματικής προθεσμίας της σύμβασης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» της Πράξης(340155) «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»
---------------------------	---

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **12 Απριλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ** συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό **8488/08-04-2016** που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο **75** του **Ν.3852/10**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών προσήλθαν **τέσσερα (4)**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
1.	Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος
2.	Τσιμισιρίδης Γεώργιος
3.	Κετικίδης Ιωάννης
4.	Μπάτσης Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Μπογδάνης Μιχαήλ
2.	Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)
3.	Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, Τουλουμτζή Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **2^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την υπ.αριθμ.πρωτ.: 7191/24-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«.....**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης τμηματικής προθεσμίας της σύμβασης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» της Πράξης(340155) «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

Σχετ.

1.Η από 24/11/2015 σύμβαση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

2.Η με αρ.22/2016 απόφαση της Ο.Ε. για χορήγηση παράτασης σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

3.Η με αρ. πρωτ.7012/22.3.2016 αίτηση του Αναδόχου του εν θέματι έργου για χορήγηση παράτασης

4.Ο Ν.3669/08 άρθρο 48 παρ.8, 9 και 10

Η Δ/νουσα το έργο Υπηρεσία,

μετά την από 22.3.2016 αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εγκριθεί υπεργολάβος για το ΥΠΟΕΡΓΟ1, προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών του έργου, εισηγούμαστε στην Προϊσταμένη Αρχή (Ο.Ε.)

την έγκριση της αιτούμενης παράτασης της 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, από τις 24/3/2016 έως τις 22/5/2016.

Παρακαλούμε την Προϊσταμένη Αρχή όπως εγκρίνετε την παράταση της 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, από τις 24/3/2016 έως τις 22/5/2016 και κατά συνέπεια νέο πέρασ της 3^{ης} ενδεικτικής προθεσμίας την 21/7/2016 και νέο πέρασ της 4^{ης} ενδεικτικής προθεσμίας την 19/9/2016.

.....»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- την από 24/11/2015 σύμβαση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»
- την με αρ.22/2016 απόφαση της Ο.Ε. για χορήγηση παράτασης σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»
- την με αρ. πρωτ.7012/22.3.2016 αίτηση του Αναδόχου του εν θέματι έργου για χορήγηση παράτασης
- τον Ν.3669/08 άρθρο 48 παρ.8, 9 και 10
- την υπ.αριθμ.πρωτ.: 7191/24-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
- την εισήγηση του Προέδρου

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

Αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, από τις 24/3/2016 έως τις 22/5/2016 και κατά συνέπεια νέο πέρασ της 3^{ης} ενδεικτικής προθεσμίας την 21/7/2016 και νέο πέρασ της 4^{ης} ενδεικτικής προθεσμίας την 19/9/2016, σύμφωνα με την υπ.αριθ.πρωτ. 7191/24-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 67/2016

.....
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη

Ακολουθούν Υπογραφές
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αριδαία 12 Απριλίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ