



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
 ΟΡΓΑΝΩΝ  
 ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 09/2016 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας**

Αριθ.Απόφ : 63/2016	<b>Θέμα:</b> Έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών για το ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» της Πράξης(340155) «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» κατ' εφαρμογή του άρθρου 56 του Ν.3669/08
---------------------	--

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **29 Μαρτίου** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00 π.μ** συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό **7201/24-03-2016** που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο **75** του **Ν.3852/10**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά(7)** μελών προσήλθαν **έξι (6)**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
1.	Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος
2.	Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
3.	Κετκίδης Ιωάννης
4.	Μπάτσης Χρήστος
5.	Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)
6.	Τσιμτσιρίδης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Μπογδάνης Μιχαήλ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, Τουλουμτζή Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **3<sup>ο</sup>** θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την υπ.αριθ.πρωτ.7189/24-03-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«.....**ΘΕΜΑ:** Έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών για το ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» της Πράξης(340155) «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» κατ' εφαρμογή του άρθρου 56 του Ν.3669/08

Μετά από έλεγχο της τεχνικής μελέτης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 1.9.2. του τεύχους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, διαπιστώθηκε ότι το δίκτυο ακαθάρτων της Ζώνης Α που ξεκινάει από το Βιολογικό και κατευθύνεται στο νότιο τμήμα της πόλης της Αριδαίας(σκαρίφημα 1), μετά το κοινό φρεάτιο Α1, διέρχεται από το ιδιόκτητο αγροτεμάχιο αρ.1139 του οικισμού της Αριδαίας, εντός του οποίου κατασκευάζονται και τρία φρεάτια (Α2, Α3, Α4).

Για την αποφυγή διενέξεων με τον ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου προτείνουμε, τη νέα χάραξη (σκαρίφημα 2), σύμφωνα με την οποία το δίκτυο διέρχεται από χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου, αρ.1125(αύλακας), ο οποίος στην πράξη δεν υφίσταται με τη συγκεκριμένη μορφή του αύλακα.

Η νέα χάραξη προκαλεί μια αύξηση του σχετικού μήκους του δικτύου κατά  $L=103,63\mu$ . (Λαρχ.=157μ, Λτελ.=260,63μ) και αύξηση του αριθμού των φρεατίων κατά πέντε τεμάχια (Α3, Α4, Α5, Α6, Α7). Η σχετική αύξηση στη δαπάνη του έργου θα καλυφθεί από το ποσό των απροβλέπτων της σύμβασης του έργου. Πρόκειται για μια δαπάνη της τάξης των 8.000,00ευρώ(2.600,00ευρώ αύξηση από το επιπλέον μήκος των σωλήνων, 4.500,00 ευρώ από τα επιπλέον φρεάτια και λοιπές εργασίες όπως εκσκαφές και επιχωματώσεις, κ.α).

Παρακαλούμε την Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή) να εγκρίνει τις εργασίες αυτές, οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν ως επείγουσες πρόσθετες εργασίες, πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.3669/08, έτσι ώστε να υλοποιηθεί το έργο χωρίς επιπλέον καθυστερήσεις .....»

### Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Το αρθ. 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/10
- Το άρθρο 56 του Ν.3669/08
- Την υπ.αριθ.πρωτ. 7189/24-03-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας  
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

### Αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στην υπ.αριθ.πρωτ. 7189/24-03-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν ως επείγουσες πρόσθετες εργασίες πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.3669/08, έτσι ώστε να υλοποιηθεί το έργο χωρίς επιπλέον καθυστερήσεις

- Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου με το Φ.Π.Α. είναι : **8.000,00 ΕΥΡΩ**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. **63/2016**

.....  
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.  
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα Μέλη**

**Ακολουθούν Υπογραφές**  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Αριδαία 29 Μαρτίου 2016  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.**

**ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ**