



ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης αριθμ. 23/2016 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

Αριθ.Απόφ : 158/2016	Θέμα:Παράταση της με αρ. 10.513/28-04-2016 Σύμβασης Υλοποίησης της πράξης Bee-conomy .
----------------------	---

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **26 Ιουλίου** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'π.μ** συνεδρίασε έκτακτα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ' του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθ.πρωτ. 18712/25-07-2016 που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών προσήλθαν **τέσσερα (4)**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
1.	Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος
2.	Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
3.	Κετικίδης Ιωάννης
4.	Μπάτσης Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)
2.	Μπογδάνης Μιχαήλ
3.	Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών οργάνων κ.Λαζοπούλου Αρχοντούλα για την τήρηση των πρακτικών και η Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Μακρυγιάννη Πολυξένη.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1^ο και μοναδικό θέμα της έκτακτης συνεδρίασης, ανέφερε ότι η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται με τη διαδικασία του κατ' επείγοντος λόγω της λήξης της σύμβασης του θέματος η οποία ορίζεται στις 26 Ιουλίου ενώ η λήξη της πράξης είναι η 26η Αυγούστου. Με το 17949/15.07.2016 έγγραφο του Δήμου Αλμωπίας, διατυπώθηκε αίτημα παράτασης της πράξης έως τις 26 Νοεμβρίου. Μετά την έγκρισή του, είναι δυνατή η έγκριση παράτασης της σύμβασης έως τις 26 Νοεμβρίου. Επειδή δεν υπάρχει απάντηση έως την παρούσα, υπάρχει η ανάγκη παράτασης της σύμβασης έως τις 26 Αυγούστου, ώστε αυτή να βρίσκεται σε ισχύ όταν παραληφθεί η απάντηση στο αίτημα παράτασης της πράξης. Σε κάθε περίπτωση, η παράταση του ενός μηνός είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση δράσεων που επιβαρύνονται λόγω της φύσης των δράσεων της που συσχετίζονται με τις καλοκαιρινές εργασίες των μελισσοκομών, λαμβάνοντας υπόψη την υπ.αριθ.πρωτ.18678/25-07-2016 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«.....ΘΕΜΑ: Αίτημα για σύγκλιση έκτακτης οικονομικής επιτροπής για παράταση της υπ'αριθμ. 10.513/28.04.2016 σύμβασης.

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. 17949/15.07.2016 αίτημα παράτασης της πράξης Bee-conomy προς την αρμόδια διαχειριστική αρχή & το αριθ. 18615/25-07-16 αίτημα για παράταση της υπ'αριθμ. 10.513/28.04.2016 σύμβασης.

Παρακαλώ όπως συγκληθεί έκτακτη οικονομική επιτροπή σήμερα ή αργότερο, καθώς προέκυψε η εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη για παράταση της υπ' αριθμ. 10.513/28.04.2016 σύμβασης της πράξης Bee-conomy η οποία λήγει στις 26/07/2016, ώστε: α) να συνεχίσουν όλες οι δράσεις της εν λόγω σύμβασης έως τη λήξη του συμβατικού χρόνου της

πράξης σε ισχύ (26 Αυγούστου), δίνοντας παράταση ενός μηνός, με δεδομένο τον απαιτητικό χαρακτήρα του έργου και των δυσχερειών που προκύπτουν λόγω του καλοκαιριού & β) να βρίσκεται σε ισχύ η σύμβαση και να γίνει δυνατή η παράταση της σύμβασης έως τις 26 Νοεμβρίου 2016 με νέα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος παράτασης της πράξης με το 1ο σχετικό.

Τεκμηρίωση του έκτακτου χαρακτήρα του θέματος:

Η λήξη της σύμβασης του θέματος ορίζεται στις 26 Ιουλίου ενώ η λήξη της πράξης είναι η 26η Αυγούστου. Με το 17949/15.07.2016 έγγραφο του Δήμου Αλμωπίας, διατυπώθηκε αίτημα παράτασης της πράξης έως τις 26 Νοεμβρίου. Μετά την έγκριση του, είναι δυνατή η έγκριση παράτασης της σύμβασης έως τις 26 Νοεμβρίου. Επειδή δεν υπάρχει απάντηση έως την παρούσα, υπάρχει η ανάγκη παράτασης της σύμβασης έως τις 26 Αυγούστου, ώστε αυτή να βρίσκεται σε ισχύ όταν παραληφθεί η απάντηση στο αίτημα παράτασης της πράξης. Σε κάθε περίπτωση, η παράταση του ενός μηνός είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση δράσεων που επιβαρύνονται λόγω της φύσης των δράσεων της που συσχετίζονται με τις καλοκαιρινές εργασίες των μελισσοκομών.

Σημειώνεται ότι η τροποποίηση αυτή δε συνεπάγεται καμία οικονομική αλλαγή.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.»

Εν συνεχεία, έθεσε υπόψη του Σώματος το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, με το οποίο ορίζονται τα εξής: «Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαινεται για το κατεπείγον των θεμάτων».

Βάσει των ανωτέρω, ζήτησε την έγκριση της Ο.Ε. για το κατεπείγον του θέματος.

Τα Μέλη της Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου
- τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
- το περιεχόμενο του προαναφερόμενου θέματος, το οποίο πρέπει να συζητηθεί λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

Αποφασίζει ομόφωνα

Την συζήτηση του θέματος σχετικά με την “**Παράταση της με αρ. 10.513/28-04-2016 Σύμβασης Υλοποίησης της πράξης Bee-conomy**”, από την στιγμή που η Ο.Ε. με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των παρόντων Μελών, αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον.

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη της επιτροπής την υπ.αριθ.πρωτ.18615/25-07-2016 εισήγηση της επιτροπής της ανωτέρω πράξης, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«.....ΘΕΜΑ: Αίτημα για παράταση της υπ'αριθμ. 10.513/28.04.2016 σύμβασης.

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. 17949/15.07.2016 αίτημα παράτασης της πράξης Bee-conomy προς την αρμόδια διαχειριστική αρχή.

Τεκμηρίωση του έκτακτου χαρακτήρα του θέματος:

Η λήξη της σύμβασης του θέματος ορίζεται στις 26 Ιουλίου ενώ η λήξη της πράξης είναι η 26η Αυγούστου. Με το 17949/15.07.2016 έγγραφο του Δήμου Αλμωπίας, διατυπώθηκε αίτημα παράτασης της πράξης έως τις 26 Νοεμβρίου. Μετά την έγκριση του, είναι δυνατή η έγκριση παράτασης της σύμβασης έως τις 26 Νοεμβρίου. Επειδή δεν υπάρχει απάντηση έως την παρούσα, υπάρχει η ανάγκη παράτασης της σύμβασης έως τις 26 Αυγούστου, ώστε αυτή να βρίσκεται σε ισχύ όταν παραληφθεί η απάντηση στο αίτημα παράτασης της πράξης. Σε κάθε

περίπτωση, η παράταση του ενός μηνός είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση δράσεων που επιβαρύνονται λόγω της φύσης των δράσεων της που συσχετίζονται με τις καλοκαιρινές εργασίες των μελισσοκομών.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της με σύμβασης του θέματος που υπεγράφη στα πλαίσια της δράσης “Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy -ΥΠ.3-Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy - ΥΠ.3-Δράσεις υποστήριξης και ανάπτυξης της οικονομίας των προϊόντων μέλισσας” μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της Ένωσης των Νομικών Προσώπων της Ημεδαπής” - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης” και “Choose-Ανώνυμος Εταιρία Ολικής Επικοινωνίας”, η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την **26η Ιουλίου**.

Η σύμβαση του Δήμου Αλμωπίας με την αρμόδια διαχειριστική αρχή διαρκεί έως **26 Αυγούστου** (σχετική η 245/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας).

Με το ανωτέρω σχετικό (το 17949/15.07.2016 έγγραφο), ο Δήμος Αλμωπίας αιτείται την παράταση της σύμβασης του με τη διαχειριστική αρχή (Subsidy Contract) έως την **26η Νοεμβρίου 2016**, με σημαντικότερα επιχειρήματα την ανάγκη ολοκλήρωσης των αναλύσεων των μελισσοκομικών προϊόντων της Αλμωπίας, τη συμμετοχή στη ΔΕΘ Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο 2016, και την υλοποίηση του μελισσοκομικού σχολείου με τη συμμετοχή επαγγελματιών μελισσοκόμων που δεν κατέστη δυνατή λόγω του φόρτου εργασιών που έχουν αυτοί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Πρόκειται για δράσεις που εντάσσονται στη σύμβαση του θέματος, η οποία όπως προαναφέρθηκε, λήγει στις 26 Ιουλίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεδομένα, **προτείνουμε την παράταση της σύμβασης του θέματος έως τις 26 Αυγούστου**, ώστε:

-να συνεχίσουν όλες οι δράσεις της εν λόγω σύμβασης έως τη λήξη του συμβατικού χρόνου της πράξης σε ισχύ (26 Αυγούστου), δίνοντας παράταση ενός μηνός, με δεδομένο τον απαιτητικό χαρακτήρα του έργου και των δυσχερειών που προκύπτουν λόγω του καλοκαιριού,

-να βρίσκεται σε ισχύ η σύμβαση και να γίνει δυνατή η παράταση της σύμβασης έως τις 26 Νοεμβρίου 2016 με νέα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος παράτασης της πράξης με το 1ο σχετικό.

Σημειώνεται ότι η τροποποίηση αυτή δε συνεπάγεται καμία οικονομική αλλαγή.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- Την υπ.αριθ.πρωτ.18678/25-07-2016 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
- Την υπ.αριθ.πρωτ.18615/25-07-2016 εισήγηση της επιτροπής της ανωτέρω πράξης
- Την υπ'αριθμ. 10.513/28.04.2016 σύμβαση
- Το με αριθ. 17949/15.07.2016 αίτημα παράτασης της πράξης Bee-conomy προς την αρμόδια διαχειριστική αρχή.
- Την εισήγηση του Προέδρου

Και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της σύμβασης του θέματος έως τις 26 Αυγούστου σύμφωνα με την υπ.αριθ.πρωτ.18615/25-07-2016 εισήγηση της επιτροπής και τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας, έτσι ώστε:

- να συνεχίσουν όλες οι δράσεις της εν λόγω σύμβασης έως τη λήξη του συμβατικού χρόνου της πράξης σε ισχύ (26 Αυγούστου), δίνοντας παράταση ενός μηνός, με δεδομένο τον απαιτητικό χαρακτήρα του έργου και των δυσχερειών που προκύπτουν λόγω του καλοκαιριού,

- -να βρίσκεται σε ισχύ η σύμβαση και να γίνει δυνατή η παράταση της σύμβασης έως τις 26 Νοεμβρίου 2016 με νέα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος παράτασης της πράξης με το 1ο σχετικό.

Σημειώνεται ότι η τροποποίηση αυτή δε συνεπάγεται καμία οικονομική αλλαγή

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. **158/2016**

.....
Αφού τελειώσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη

Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν Υ π ο γ ρ α φ έ ς

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αριδαία 26 Ιουλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ