



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
 ΟΡΓΑΝΩΝ  
 ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 22/2016 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας**

Αριθ.Απόφ: <b>151/2016</b>	<i>Θέμα: Εισήγηση για παράταση χρονοδιαγράμματος Δράσεων 5.1 και 5.2 της σύμβασης: «Υλοποίηση της πράξης της πράξης Living history, Living nature II – Υπ.3 - Δράσεις πληροφόρησης, δημοσιότητας και ανάδειξης».</i>
----------------------------	--

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **18 Ιουλίου** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:00 π.μ** συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό **17289/08-07-2016** που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο **75** του **Ν.3852/10**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών προσήλθαν **πέντε (5)**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
<b>1.</b>	Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος
<b>2.</b>	Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
<b>3.</b>	Κετικίδης Ιωάννης
<b>4.</b>	Μπάτσης Χρήστος
<b>5.</b>	Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ	
<b>1.</b>	Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)
<b>2.</b>	Μπογδάνης Μιχαήλ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών οργάνων κ.Λαζοπούλου Αρχοντούλα για την τήρηση των πρακτικών και η Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Μακρυγιάννη Πολυξένη.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **4<sup>ο</sup>** θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των Μελών της Ο.Ε. την υπ.αριθ.πρωτ.16884/05-07-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

**«.....ΘΕΜΑ: Εισήγηση για παράταση χρονοδιαγράμματος Δράσεων 5.1 και 5.2 της σύμβασης: «Υλοποίηση της πράξης της πράξης Living history, Living nature II – Υπ.3 - Δράσεις πληροφόρησης, δημοσιότητας και ανάδειξης».**

Οι κάτωθι υπογεγραμμένες κ.κ. Παπαδοπούλου Σαπφώ και Παπασπύρου Μαρία, υπάλληλοι του Δήμου Αλμωπίας, ως ορισμένα τακτικά μέλη στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου της Υπηρεσίας «Υλοποίηση της πράξης Living history, Living nature II του προγράμματος IPA-CBC Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας – Υπ.3 - Δράσεις πληροφόρησης, δημοσιότητας και ανάδειξης» δυνάμει της 20/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας, με αρμοδιότητές ως Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους εργασιών του Έργου του Αναδόχου, και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. **1.** το άρθρο 4 της υπ' αριθ. 36405/23-12-2015 σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΝΓΕΩΨΩ - ΦΔΖ): «...η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι δηλαδή μέχρι την 10<sup>η</sup> Αυγούστου 2016. Η πράξη μπορεί να παραταθεί κατόπιν έγκρισης της Διαχειριστικής Αρχής INTERREG χωρίς μεταβολή στο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης».
2. **2.** Το από 28/09/2015 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του προγράμματος (αριθμ. εισερχομένου στο Δήμο Αλμωπίας:27894/28-09.2015) με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της πράξης μέχρι την 20<sup>η</sup> Αυγούστου 2016,
3. **3.** την 243/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω παράταση της πράξης,
4. **4.** το άρθρο 2: αντικείμενο της σύμβασης - παραδοτέα στοιχεία (Δράσεις 5.1: Καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τα σταυροδρόμια της φύσης και της ιστορίας και 5.2: Ψηφιακή εφαρμογή κινητού για τους τόπους ενδιαφέροντος) τα οποία παραδοτέα προβλέπονταν να παραδοθούν έως τις 20 Ιουλίου 2016
5. **5.** το γεγονός ότι είναι ήδη σε εξέλιξη μεγάλο ποσοστό των δράσεων

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

*Προς την Οικονομική Επιτροπή, την παράταση του χρονοδιαγράμματος για τις Δράσεις 5.1: «Καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τα σταυροδρόμια της φύσης και της ιστορίας» και 5.2: «Ψηφιακή εφαρμογή κινητού για τους τόπους ενδιαφέροντος» της σύμβασης της ανωτέρω υπηρεσίας έως τις 10 Αυγούστου 2016. ....»*

#### **Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:**

- τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- το άρθρο 4 της υπ' αριθ. 36405/23-12-2015 σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΝΓΕΩΨΩ - ΦΔΖ): «...η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι δηλαδή μέχρι την 10<sup>η</sup> Αυγούστου 2016. Η πράξη μπορεί να παραταθεί κατόπιν έγκρισης της Διαχειριστικής Αρχής INTERREG χωρίς μεταβολή στο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης».
- Το από 28/09/2015 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του προγράμματος (αριθμ. εισερχομένου στο Δήμο Αλμωπίας:27894/28-09.2015) με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της πράξης μέχρι την 20<sup>η</sup> Αυγούστου 2016,
- την 243/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω παράταση της πράξης,
- το άρθρο 2: αντικείμενο της σύμβασης - παραδοτέα στοιχεία (Δράσεις 5.1: Καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τα σταυροδρόμια της φύσης και της ιστορίας και 5.2: Ψηφιακή εφαρμογή κινητού για τους τόπους ενδιαφέροντος) τα οποία παραδοτέα προβλέπονταν να παραδοθούν έως τις 20 Ιουλίου 2016
- το γεγονός ότι είναι ήδη σε εξέλιξη μεγάλο ποσοστό των δράσεων
- την υπ.αριθμ.πρωτ.: 16884/05-07-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- την εισήγηση του Προέδρου

**και κατόπιν διαλογικής συζήτησης**

**Αποφασίζει ομόφωνα**

**1.Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης** του διαγράμματος για τις Δράσεις 5.1: «Καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τα σταυροδρόμια της φύσης και της ιστορίας» και 5.2: «Ψηφιακή εφαρμογή κινητού για τους τόπους ενδιαφέροντος» της σύμβασης της ανωτέρω υπηρεσίας έως τις 10 Αυγούστου 2016 σύμφωνα με την υπ.αριθ.πρωτ. 17129/07-07-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. **151/2016**

.....  
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.  
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακολουθούν Υπογραφές**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Αριδαία 18 Ιουλίου 2016**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.**

**ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ**