



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

μ. 13/2016

μ

μ μ

Αριθ.Απόφ: <b>76/2016</b>	Θέμα : <i>Αίτημα για παράταση παράδοσης παραδοτέου της υπ'αριθμ. 5216/26-2-2016 Σύμβασης εντός συμβατικού χρόνου.</i>
---------------------------	---

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **25 Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ** συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό **9920/21-04-2016** που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο **75** του **.3852/10**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **(7)** μελών προσήλθαν **(5)**, δηλαδή:

<b>1.</b>	Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος
<b>2.</b>	Τσιμισιρίδης Γεώργιος
<b>3.</b>	Κετικίδης Ιωάννης
<b>4.</b>	Μπάτσης Χρήστος
<b>5.</b>	Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

<b>1.</b>	Μπογδάνης Μιχαήλ
<b>2.</b>	Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, Τουλουμτζή Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών, η Ειδική Συνεργάτιδα Δημάρχου, δικηγόρος Έδεσσας κα Ειρήνη Χατζηπαντελιάδου και η Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Μακρυγιάννη Πολυξένη.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **2** θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την υπ.αριθμ.πρωτ.: 9847/20-04-2016 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

**«....ΘΕΜΑ: Αίτημα για παράταση παράδοσης παραδοτέου της υπ'αριθμ. 5216/26-2-2016 Σύμβασης εντός συμβατικού χρόνου.**

**ΣΧΕΤ.:** Το με αριθ. 9842/19-4-2016 έγγραφο της αναδόχου εταιρίας

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της με αριθ. 5216/26-2-2016 Σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΩΥΗΩΨΩ-Κ5Τ) που υπεγράφη στα πλαίσια της δράσης «Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy - ΥΠ.2-Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας» μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ Α.Ε., προβλέπεται η υποβολή του πρώτου παραδοτέου (δηλαδή των παραδοτέων της πρώτης εκ των τριών φάσεων) μέχρι την 26/04/2016 για την υλοποίηση του πακέτου 2.1 «Δράσεις Διάχυσης Αποτελεσμάτων» και 2.2 «Διαδικτυακή πύλη και μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Με το ανωτέρω σχετικό, η εταιρία ζητά την παράταση του παραδοτέου για τη δεύτερη φάση, ήτοι μέχρι τις 26/06/2016, καθώς η εκτύπωση των φακέλων προπληρωμής με το λογότυπο του προγράμματος από τα ΕΛΓΑ απαιτεί 20 ημέρες. Η τροποποίηση αυτή συνεπάγεται και παράλληλη μετάθεση της αντίστοιχης πληρωμής του ποσού των 800 € ευρώ για την επόμενη φάση.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά... ..»

- μ :
- τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  - το με αριθ. 9842/19-4-2016 έγγραφο της αναδόχου εταιρίας
  - το άρθρο 5 της με αριθ. 5216/26-2-2016 Σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΩΥΗΩΨΩ-Κ5Τ) που υπεγράφη στα πλαίσια της δράσης «Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy - ΥΠ.2-Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας» μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ Α.Ε
  - την υπ.αριθμ.πρωτ.: 9847/20-04-2016 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
  - την εισήγηση του Προέδρου

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

**1.** του παραδοτέου για τη δεύτερη φάση της δράσης «Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy - ΥΠ.2-Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας», ήτοι μέχρι τις 26/06/2016, καθώς η εκτύπωση των φακέλων προπληρωμής με το λογότυπο του προγράμματος από τα ΕΛΤΑ απαιτεί 20 ημέρες, σύμφωνα με την υπ.αριθ.πρωτ. 9847/20-04-2016 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. **76/2016**

.....  
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.  
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
**25 Απριλίου 2016**

. .