

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 46/2016 της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Αλμωπίας**

Αριθμ. Απόφ: 296/2016	ΘΕΜΑ 3ο: <i>Παράταση σύμβασης του έργου “Ελαιοχρωματισμός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων Μαθητικής Εστίας”.</i>
-----------------------	---

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **28 Δεκεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ.** συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό **33916/23-12-2016** που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο **75** του **Ν.3852/10**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών προσήλθαν **τέσσερις (4)**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
1.	Μπίνος Δημήτριος - Πρόεδρος
2.	Μπάτσης Χρήστος
3.	Κετικίδης Ιωάννης
4.	Γούδης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)
2.	Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
3.	Μπογδάνης Μιχαήλ
	(που δεν παρουσιάστηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, Πασόης Ν. Ιωάννης, για την τήρηση των πρακτικών. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας, κ. Μακρυγιάννη Πολυξένη χωρίς δικαίωμα ψήφου στην Οικονομική Επιτροπή.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστό στα μέλη της Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 33671/21-12-2016 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

“.....**ΘΕΜΑ:** Παράταση σύμβασης του έργου «Ελαιοχρωματισμός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων Μαθητικής Εστίας» .

ΣΧΕΤ.: 1) Η υπ' αριθμ. 33498/19-12-2016 αίτηση της αναδόχου κ Βάτση Χρήστου.

