

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
 ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 25/2016 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

| | |
|-----------------------|---|
| Αριθμ. Απόφ: 172/2016 | ΘΕΜΑ 5ο : Παράταση της σύμβασης: «Υλοποίηση της πράξης <i>Living history, Living nature II – Υπ.1 - Δράσεις διαχείρισης</i> ». |
|-----------------------|---|

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα *10 Αυγούστου, του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00' π. μ.* συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό *19609/04-08-2016* που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο **75** του **Ν.3852/10**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών προσήλθαν **τέσσερα (4)**, δηλαδή:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | |
|----------|-----------------------------|
| 1. | Μπίνος Δημήτριος - Πρόεδρος |
| 2. | Τσιμτσιρίδης Γεώργιος |
| 3. | Κετικίδης Ιωάννης |
| 4. | Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος |

| ΑΠΟΝΤΕΣ | |
|---------|-------------------------------------|
| 1. | Μπάτσης Χρήστος |
| 2. | Μπογδάνης Μιχαήλ |
| 3. | Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος) |
| | |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, Πασόης Ν. Ιωάννης, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. 19351/2-8-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δήμου Αλμωπίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

“.....**ΘΕΜΑ: Παράταση της σύμβασης «Υλοποίηση της πράξης *Living history, Living nature II – Υπ.1 Δράσεις διαχείρισης*».**

Η κάτωθι υπογεγραμμένη κα Παπασπύρου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, που ορίστηκε ως Επιβλέπουσα της Σύμβασης με τίτλο «**Υλοποίηση της πράξης της πράξης *Living history, Living nature II – Υπ.1 Δράσεις διαχείρισης***» με το υπ' αριθ. 23603/21-08-2015 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπ' όψιν:

– Την υπ' αριθμ. 185/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας, με την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «*Lhi-Lna II*» στο πρόγραμμα

διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα – π.Γ.Δ.Μ. 2007-2013»,

- το άρθρο 4 της υπ' αριθ. 23551/20-08-2015 σύμβασης (ΑΔΑ: 6Β2ΝΩΨΩ-ΔΗΥ): «...η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος όπως προβλέπεται από το σύμφωνο χρηματοδότησης (subsidy contract) δηλαδή μέχρι την 6^η Φεβρουαρίου 2016. Η πράξη μπορεί να παραταθεί κατόπιν έγκρισης της Διαχειριστικής Αρχής INTERREG χωρίς μεταβολή στο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης».
- Το από 28/09/2015 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του προγράμματος (αριθμ. εισερχομένου στο Δήμο Αλμωπίας: 27894/28-09.2015) με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της πράξης μέχρι την 20^η Αυγούστου 2016,
- Την 243/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της πράξης μέχρι την 20η Αυγούστου 2016,
- Την υπ' αριθ. 2/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση παράτασης της σύμβασης με τίτλο «Υλοποίηση της πράξης *Living history, Living nature II – Υπ.1 Δράσεις διαχείρισης*» μέχρι τις 20 Αυγούστου 2016 .
- Το 17834 / 15.07.2016 έγγραφο του Δήμου Αλμωπίας με θέμα την υποβολή αιτήματος παράτασης της πράξης μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2016,
- Το από 25/07/2016 εισερχόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας», με το οποίο η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή εγκρίνει το αίτημα για παράταση της πράξης **έως τις 20 Νοεμβρίου 2016** (αριθμ. Πρωτ. Εισερχομένου **18748 / 25-07-2016**),
- Την 138/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της πράξης μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2016

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την παράταση της σύμβασης με τίτλο «Υλοποίηση της πράξης της πράξης **Living history, Living nature II – Υπ.1 Δράσεις διαχείρισης**» μέχρι τις **10 Νοεμβρίου 2016**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 “*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*”
- το άρθρο 4 της υπ' αριθ. 23551/20-08-2015 σύμβασης (ΑΔΑ: 6Β2ΝΩΨΩ-ΔΗΥ): «...η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος όπως προβλέπεται από το σύμφωνο χρηματοδότησης (subsidy contract) δηλαδή μέχρι την 6^η Φεβρουαρίου 2016. Η πράξη μπορεί να παραταθεί κατόπιν έγκρισης της Διαχειριστικής Αρχής

INTERREG χωρίς μεταβολή στο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης».

-Την υπ' αριθμ. πρωτ. 19351/2-8-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δήμου Αλμωπίας, όπως αναφέρεται στην εισήγηση της παρούσας απόφασης,

– Την εισήγηση του Προέδρου,

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης με τίτλο: «Υλοποίηση της πράξης *Living history, Living nature II – Υπ.1 - Δράσεις διαχείρισης*», μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2016, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 19351/2-8-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δήμου Αλμωπίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. **172/2016**

.....
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν Υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αριδαία 16 Αυγούστου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ