



ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης αριθμ. 43/2016 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

Αριθμ. Απόφ : 279/2016	ΘΕΜΑ: Παράταση της με αριθμ. 10513/28-04-2016 σύμβασης «Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy ΥΠ.3-Δράσεις υποστήριξης και ανάπτυξης της οικονομίας των προϊόντων μέλισσας».
------------------------	---

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **16 Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30' π.μ.** συνεδρίασε έκτακτα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ' του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό **33218/15-12-2016** που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών προσήλθαν **τέσσερις (4)**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
1.	Μπίνος Δημήτριος - Πρόεδρος
2.	Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
3.	Μπάτσης Χρήστος
4.	Δόντσος Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)
2.	Μπογδάνης Μιχαήλ
3.	Κετικίδης Ιωάννης
	(που δεν παρουσιάστηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, Πασόης Ν. Ιωάννης, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Δόντσος Χρήστος εκλεγμένος στην Οικονομική Επιτροπή ως 1ο αναπληρωματικό μέλος (αριθμ.152/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με ΑΔΑ 771ΠΩΨΩ-ZP9) ήταν παρών στη συνεδρίαση, στη θέση του παραιτηθέντα τακτικού μέλους κ. Ζαχαριάδη Κων/νου. Ο κ. Δόντσος Χρήστος κλήθηκε να παραβρεθεί στη παρούσα συνεδρίαση ως 1ο αναπληρωματικό μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 παρ. 11 του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (αριθμ. 71/2011 απόφαση Δημ. Σ/λίου).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της **έκτακτης – κατεπείγουσας** συνεδρίασης, ανέφερε ότι η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται με τη διαδικασία του κατ' επείγοντος λόγω στο ότι:

Η λήξη της σύμβασης του θέματος είναι στις 16 Δεκεμβρίου.

Η λήξη της πράξης είναι η 26η Δεκεμβρίου, μετά από έγκριση σχετικού αιτήματος του Δήμου Αλμωπίας και την έγκριση της παράτασης από το Δ.Σ. στις 23/11.

Είναι απαραίτητη η παράταση της σύμβασης εντός του νέου χρονοδιαγράμματος, για την ολοκλήρωση δράσεων που βρίσκονται υπό εξέλιξη και δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία.

Το θέμα έχει έκτακτο χαρακτήρα λόγω του στενού χρονοδιαγράμματος της πράξης.

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ. 33247/15-12-2016 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

“.....ΘΕΜΑ: Αίτημα για παράταση της υπ'αριθμ. 10.513/28.04.2016 σύμβασης.

ΣΧΕΤ.: Η 200/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της παράτασης της πράξης μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου.

Τεκμηρίωση του έκτακτου χαρακτήρα του θέματος:

Η λήξη της σύμβασης του θέματος είναι στις 16 Δεκεμβρίου.

Η λήξη της πράξης είναι η 26η Δεκεμβρίου, μετά από έγκριση σχετικού αιτήματος του Δήμου Αλμωπίας και την έγκριση της παράτασης από το Δ.Σ. στις 23/11.

Είναι απαραίτητη η παράταση της σύμβασης εντός του νέου χρονοδιαγράμματος, για την ολοκλήρωση δράσεων που βρίσκονται υπό εξέλιξη και δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία.

Το θέμα έχει έκτακτο χαρακτήρα λόγω του στενού χρονοδιαγράμματος της πράξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της με σύμβασης του θέματος που υπεγράφη στα πλαίσια της δράσης “Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy -ΥΠ.3-Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy - ΥΠ.3-Δράσεις υποστήριξης και ανάπτυξης της οικονομίας των προϊόντων μέλισσας” μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της Ένωσης των Νομικών Προσώπων της Ημεδαπής” - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης” και “Choose-Ανώνυμος Εταιρία Ολικής Επικοινωνίας”, η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την **26η Ιουλίου**.

Η σύμβαση παρατάθηκε μέχρι τις **26 Αυγούστου** με την υπ'αριθμ. 110/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η σύμβαση παρατάθηκε εν νέου μέχρι τις **26 Νοεμβρίου** με την υπ'αριθμ. 170/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η σύμβαση παρατάθηκε εκ νέου μέχρι τις **16 Δεκεμβρίου** με την υπ'αριθμ. 251/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με το 28970/01.11.2016 έγγραφο, ο Δήμος Αλμωπίας αιτήθηκε την παράταση της σύμβασης του με τη διαχειριστική αρχή (Subsidy Contract) έως την **26η Δεκεμβρίου 2016**. Η διαχειριστική αρχή απάντησε θετικά στο αίτημα, και στη συνέχεια ελήφθη σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της παράτασης (η υπ' αριθμ. 200 /2016 απόφαση).

Επίσης, με το υπ'αριθμ. 32.955/13.12.2016 έγγραφο, ο Δήμος Αλμωπίας αιτήθηκε την τροποποίηση δράσης 3.1, η οποία εγκρίθηκε με το από 14.12.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία (αρθμ. Εισερχ. 33.215/15.12.2016). Για να γίνουν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες, απαιτείται παράταση της σύμβασης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεδομένα, **προτείνουμε την παράταση της σύμβασης του θέματος έως τις 23 Δεκεμβρίου.**

Σημειώνεται ότι η τροποποίηση αυτή δε συνεπάγεται καμία οικονομική αλλαγή.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.....”.

Εν συνεχεία, έθεσε υπόψη του Σώματος το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, με το οποίο ορίζονται τα εξής: «*Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαινεται για το κατεπείγον των θεμάτων*».

Βάσει των ανωτέρω, ζήτησε την έγκριση της Ο.Ε. για το κατεπείγον του θέματος.

Τα Μέλη της Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου
- τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
- το περιεχόμενο του προαναφερόμενου θέματος, το οποίο πρέπει να συζητηθεί λόγω της κατεπείγουσας φύσης του,

Αποφασίζει ομόφωνα

Τη συζήτηση του μοναδικού θέματος σχετικά με την *Παράταση της σύμβασης «Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy ΥΠ.3- Δράσεις υποστήριξης και ανάπτυξης της οικονομίας των προϊόντων μέλισσας»*, από τη στιγμή που η Ο.Ε. με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των παρόντων Μελών, αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- *Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”,*
- *το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 10513/28-04-2016 σύμβασης*
- *Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 33247/15-12-2016 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Πρόνοιας, Αθλητισμού & Πολιτισμού Δήμου Αλμωπίας, όπως αναφέρεται στην εισήγηση της παρούσας απόφασης,*
- *Την εισήγηση του Προέδρου, και κατόπιν διαλογικής συζήτησης*

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της αριθμ. 10513/28-04-2016 σύμβασης, που υπογράφει στα πλαίσια της δράσης «Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy -ΥΠ.3- Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy- ΥΠ.3- Δράσεις υποστήριξης και ανάπτυξης της οικονομίας των προϊόντων μέλισσας», έως τις 23 Δεκεμβρίου 2016, η οποία τροποποίηση δε συνεπάγεται καμία οικονομική αλλαγή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 33247/15-12-2016 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Πρόνοιας, Αθλητισμού και Πολιτισμού Δήμου Αλμωπίας και τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. **279/2016**

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν Υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αριδαία 16 Δεκεμβρίου 2016

**ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ**