



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
 ΟΡΓΑΝΩΝ  
 ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 1/2016 της Οικονομικής Επιτροπής  
 του Δήμου Αλμωπίας**

Αριθ.Απόφ : 4/2016	<b>Θέμα:</b> Παράταση της σύμβασης «Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy – Υπ.1 Δράσεις διαχείρισης».
--------------------	--

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **12 Ιανουαρίου** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00 π.μ** συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό 225/07-01-2016 που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών προσήλθαν **έξι (6)**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
1.	Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος
2.	Τσιμισιρίδης Γεώργιος
3.	Κετικίδης Ιωάννης
4.	Μπάτσης Χρήστος
5.	Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
6.	Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Μπογδάνης Μιχαήλ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, Τουλουμτζή Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών, η Ειδική Συνεργάτιδα Δημάρχου, δικηγόρος Έδεσσας κα Ειρήνη Χατζηπαντελιάδου και η Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Μακρυγιάννη Πολυξένη.

**Τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα συμφωνήθηκε να συζητηθούν πριν από τα θέματα ημερήσιας διάταξης.**

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την υπ.αριθμ.πρωτ.: 355/11-01-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

**«.....ΘΕΜΑ:** Παράταση της σύμβασης «Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy – Υπ.1 Δράσεις διαχείρισης».

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. το άρθρο 4 της υπ' αριθ. 20659/21-07-2015 σύμβασης (ΑΔΑ: Ω2ΙΦΩΨΩ-83Τ): «...η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος όπως προβλέπεται από το σύμφωνο χρηματοδότησης (subsidy contract) δηλαδή μέχρι την 31<sup>η</sup> Μαρτίου 2016. Η πράξη μπορεί να παραταθεί κατόπιν έγκρισης της Διαχειριστικής Αρχής INTERREG χωρίς μεταβολή στο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης».
2. Το από 28/09/2015 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του προγράμματος (αριθμ. εισερχομένου στο Δήμο Αλμωπίας:27992/29-09.2015) με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της πράξης μέχρι την 26<sup>η</sup> Αυγούστου 2016,

3. την 245/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω παράταση της πράξης,

Σας καλώ, με την ιδιότητα της επιβλέπουσας της σύμβασης με τίτλο «Υλοποίηση της πράξης της πράξης *Bee-conomy* – Υπ.1 Δράσεις διαχείρισης» με το υπ' αριθ. 20825/22-07-2015 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού, όπως αποφασίσετε σχετικά με την παράταση της σύμβασης με τίτλο «Υλοποίηση της πράξης της πράξης *Bee-conomy* – Υπ.1 Δράσεις διαχείρισης» μέχρι τις 26 Αυγούστου 2016. ....»

#### Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- το άρθρο 4 της υπ' αριθ. 20659/21-07-2015 σύμβασης (ΑΔΑ: Ω21ΦΩΨΩ-83Τ): «...η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος όπως προβλέπεται από το σύμφωνο χρηματοδότησης (subsidy contract) δηλαδή μέχρι την 31<sup>η</sup> Μαρτίου 2016. Η πράξη μπορεί να παραταθεί κατόπιν έγκρισης της Διαχειριστικής Αρχής INTERREG χωρίς μεταβολή στο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης».
- Το από 28/09/2015 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του προγράμματος (αριθμ. εισερχομένου στο Δήμο Αλμωπίας:27992/29-09.2015) με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της πράξης μέχρι την 26<sup>η</sup> Αυγούστου 2016,
- την 245/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω παράταση της πράξης,
- την υπ.αριθ. 355/11-01-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

#### Αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της σύμβασης με τίτλο «Υλοποίηση της πράξης της πράξης *Bee-conomy* – Υπ.1 Δράσεις διαχείρισης» μέχρι τις 26 Αυγούστου 2016, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 4/2016

.....  
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.  
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα Μέλη**

**Ακολουθούν Υπογραφές**  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Αριδαία 12 Ιανουαρίου 2016  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.**

**ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**  
**ΔΗΜΑΡΧΟΣ**