



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
 ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 09/2016 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

Αριθ.Απόφ : 62/2016	Θέμα: Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου θετικών ζημιών για το Υπόεργο Ι « Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1 ^{ης} διαχειριστικής ενότητας Ν. Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος Βιολογικού»
----------------------------	--

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **29 Μαρτίου** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00'π.μ** συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό **7201/24-03-2016** που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο **75** του **Ν.3852/10**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά(7)** μελών προσήλθαν **έξι (6)**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
1.	Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος
2.	Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
3.	Κετικίδης Ιωάννης
4.	Μπάτσης Χρήστος
5.	Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)
6.	Τσιμισιρίδης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Μπογδάνης Μιχαήλ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, Τουλουμτζή Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **2^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την υπ.αριθ.πρωτ. 7067/23-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, στον οποίο αναφέρονται τα εξής:

«.....ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής που θα ερευνήσει το βάσιμο των απαιτήσεων του αναδόχου, του έργου "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α 1^{ης} διαχειριστικής ενότητας Ν.Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος Βιολογικού"»

Σχετ: 1) Η υπ'αριθ. 4238/15-02-2016 όγληση –απαίτηση του αναδόχου του έργου "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α 1^{ης} διαχειριστικής ενότητας Ν.Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος Βιολογικού".

2)Η υπ' αριθμ. 7007/23-03-2016 απάντηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Σύμφωνα με τον Ν.3669/08 άρθρο 63 παρ. 2. "Για τη ματαίωση της διάλυσης, ο ανάδοχος υποβάλλει οίκοθεν ή ύστερα από πρόσκληση της υπηρεσίας σχετική αίτηση με στοιχεία υπολογισμού της αποζημίωσης που αξιώνει. Η διευθύνουσα υπηρεσία διαβιβάζει την αίτηση στην προϊσταμένη αρχή, με ταυτόχρονη σχετική εισήγηση της. Η προϊσταμένη αρχή συγκροτεί επιτροπή που ερευνά το βάσιμο των απαιτήσεων του αναδόχου και εκτιμά το ύψος των θετικών ζημιών που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο πληροφορίες και συμπληρωματικά στοιχεία."

Η Προϊσταμένη Αρχή θα πρέπει να συγκροτήσει την επιτροπή που θα ερευνήσει το βάσιμο των απαιτήσεων του αναδόχου και να αποφανθεί μέσα σε εύλογο (1 μήνα) χρονικό διάστημα.

Έχοντας υπ' όψιν το (2) σχετικό, η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τεχνική Υπηρεσία) θα προτείνει ως μέλη της επιτροπής αυτής τους παρακάτω υπαλλήλους:

- 1) Μακρυγιάννη Πολυξένη, Προϊσταμένη του Οικονομικού Τμήματος.
- 2) Χριστοπούλου Μαρία, Προϊσταμένη του Τμήματος Δόμησης
- 3) Μήτκα Ασημένια, Αρχιτέκτων Μηχανικός.

Παρακαλούμε την Προϊσταμένη Αρχή για έγκριση ή μη της προτεινόμενης επιτροπής ή να ορίσετε άλλη επιτροπή..... .»

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Το αρθ. 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/10
3. Το Ν.3669/08 άρθρο 63 παρ. 2.
4. Την υπ' αριθ. 4238/15-02-2016 όχληση – απαίτηση του αναδόχου του έργου "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α 1^{ης} διαχειριστικής ενότητας Ν.Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος Βιολογικού".
5. Την υπ' αριθμ. 7007/23-03-2016 απάντηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
6. Την υπ.αριθ.πρωτ. 7067/23-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

Αποφασίζει ομόφωνα

Ι.Εγκρίνει ως μέλη της επιτροπής που θα ερευνήσει το βάσιμο των απαιτήσεων του αναδόχου και θα εκτιμήσει το ύψος των θετικών ζημιών που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών για το έργο "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α 1^{ης} διαχειριστικής ενότητας Ν.Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος Βιολογικού", τους παρακάτω υπαλλήλους:

1. Μακρυγιάννη Πολυξένη, Προϊσταμένη του Οικονομικού Τμήματος.
2. Χριστοπούλου Μαρία, Προϊσταμένη του Τμήματος Δόμησης
3. Μήτκα Ασημένια, Αρχιτέκτων Μηχανικός.

Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο πληροφορίες και συμπληρωματικά στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας και στην υπ.αριθ.πρωτ. 7067/23-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 62/2016

.....
Αφού τελειώσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη

Ακολουθούν Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αριδαία 29 Μαρτίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ