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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της  συνεδρίασης αρίθμ. 22/2016      της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Αλμωπίας
Αριθ.Απόφ: 155/2016 Θέμα: Αίτημα για παράταση παράδοσης παραδοτέου της υπ’αριθμ. 5216/26-2-

2016 Σύμβασης εντός συμβατικού χρόνου Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy
- ΥΠ.2-Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας».

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 18 Ιουλίου  ημέρα Δευτέρα  και  ώρα
10:00΄π.μ  συνεδρίασε η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση
του Δημάρχου με αριθμό 17289/08-07-2016 που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7)
μελών προσήλθαν πέντε (5), δηλαδή:

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος 1. Παρούτογλου  Νικόλαος
(Αντιπρόεδρος)

2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος 2. Μπογδάνης Μιχαήλ
3. Κετικίδης Ιωάννης

4. Μπάτσης Χρήστος
5. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  η  υπάλληλος   του  Δήμου  Αλμωπίας,  Προϊσταμένη  του
Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών οργάνων κ.Λαζοπούλου Αρχοντούλα για την τήρηση των
πρακτικών  και  η  Προϊσταμένη  του  Τμήματος  Οικονομικών  Υπηρεσιών  κ.Μακρυγιάννη
Πολυξένη.

Ο Πρόεδρος  της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το  8ο  θέμα
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των Μελών της Ο.Ε. την υπ.αριθ.πρωτ.17129/07-07-2016
εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«…….
ΘΕΜΑ: Αίτημα  για  παράταση  παράδοσης  παραδοτέου  της  υπ’αριθμ.  5216/26-2-2016
Σύμβασης εντός συμβατικού χρόνου. 

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. 17.127/7-7-2016 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας

Με  το  με  αριθ.  15041/16-6-2016  έγγραφο  της  αναδόχου  εταιρίας  ζητήθηκε  και  δόθηκε
παράταση του 2ου παραδοτέου της δράσης «Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy του υποέργου
2.1  «Δράσεις  Διάχυσης  Αποτελεσμάτων»  και  2.2  «Διαδικτυακή  πύλη  και  μέσα  κοινωνικής
δικτύωσης» (απόφ. 129/2016 απόφ. ΟΕ).
Σύμφωνα με το άρθρο 5 της με αριθ. 5216/26-2-2016 Σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΩΥΗΩΨΩ-Κ5Τ) που
υπεγράφη  στα  πλαίσια  της  δράσης  «Υλοποίηση  της  πράξης  Bee-conomy  -  ΥΠ.2-Δράσεις
Πληροφόρησης και Δημοσιότητας» μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ Α.Ε.,
προβλέπεται η υποβολή του δεύτερου παραδοτέου (δηλαδή των παραδοτέων της δεύτερης εκ 

ΑΔΑ: Ω8ΦΘΩΨΩ-7ΘΧ



των  τριών  φάσεων)  μέχρι  την  26/06/2016  για  την  υλοποίηση  του  πακέτου  2.1  «Δράσεις
Διάχυσης Αποτελεσμάτων» και 2.2 «Διαδικτυακή πύλη και μέσα κοινωνικής δικτύωσης».
Με το ανωτέρω σχετικό, η εταιρία ζητά νέα παράταση του παραδοτέου για τη δεύτερη φάση
μέχρι τις 22/07/2016, καθώς λόγω έλλειψης αποθέματος σε συγκεκριμένο χρώμα επιλεγόμενου
t- shirt, δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί συνολική παράδοση των υλικών. 
Η τροποποίηση αυτή δε συνεπάγεται καμία οικονομική αλλαγή, πέραν αυτής που εγκρίθηκε με
την με αριθ.76/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Υπενθυμίζεται ότι με την απόφαση αυτή
είχε εγκριθεί προηγούμενο αίτημα παράτασης των φακέλων προπληρωμής με το λογότυπο του
προγράμματος από τα ΕΛΤΑ, μέχρι την 26/06/2016, και αποτελεί πλέον μέρος της 2ης φάσης, η
οποία προτείνεται να παραταθεί με το παρόν. 
Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά…..»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
 τις  διατάξεις  του Ν.  3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 το με αριθ. 17.127/7-7-2016 έγγραφο της αναδόχου εταιρίας 
 το άρθρο 5 της με αριθ. 5216/26-2-2016 Σύμβασης
 την υπ.αριθ.  129/2016 απόφ. ΟΕ
 την  υπ.αριθμ.πρωτ.:  17129/07-07-2016  εισήγηση του  Τμήματος  Οικονομικών

Υπηρεσιών
 την εισήγηση του Προέδρου

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

Αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει  την χορήγηση παράτασης  του παραδοτέου για τη δεύτερη φάση της δράσης
«Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy - ΥΠ.2-Δράσεις  Πληροφόρησης και Δημοσιότητας»,
μέχρι  τις  22/07/2016,  καθώς  λόγω  έλλειψης  αποθέματος  σε  συγκεκριμένο  χρώμα
επιλεγόμενου  t-  shirt,  δεν  γίνεται  να  πραγματοποιηθεί  συνολική  παράδοση  των  υλικών,
σύμφωνα  με  την  υπ.αριθ.πρωτ. 17129/07-07-2016  εισήγηση  του  Τμήματος  Οικονομικών
Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ.  155/2016
…………………………………………………………………………………………………
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη
    Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς

    ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
   Αριδαία 18 Ιουλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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